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LÜHIKOKKUVÕTE 
Käesoleva hindamise eesmärgiks on hinnata kahe dokumendi, „Eesti riiklik arengukava 
Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument 2004–2006” 
(edaspidi RAK) 1. prioriteedi ja  „Eesti majanduskasvu ja tööhõive tegevuskava aastateks 
2005–2007” (edaspidi tegevuskava), ühilduvust ja tegevuskava kaetust RAK 1. prioriteedi 
raames rahastatud projektidega.  
 
Käesoleva hindamise tulemusena leiti, et vaatamata mõningatele erinevustele, on RAK 1. 
prioriteet kooskõlas tegevuskava eesmärkidega.  Kahe dokumendi erinevused tulenesid 
eelkõige nende käsitlusvaldkondadest: kui tegevuskava on selgelt kontsentreeritud otseselt 
majandusarengut soodustavatele eesmärkidele ja tegevustele, siis RAK 1. prioriteet hõlmab ka 
majandusarenguga kaudsemalt seotud valdkondi. 
 
RAKi 1. prioriteedi rakendamisel on tegevuskava valguses kõige olulisemaks probleemiks 
konkreetselt piiritletud rõhuasetuste ja prioriteetide vähesus ning toetatavate tegevuste ja 
valdkondade liiga suur ulatus. Teiseks oluliseks probleemiks on väike riigipoolne initsiatiiv 
projektide algatamiseks ning rahastamispoliitika suunamiseks. Lisaks ei pöörata piisavalt 
tähelepanu rahastatud projektide ning strateegiate ja poliitika võrdlemiseks vajaliku 
informatsiooni kogumisele ja analüüsile.  
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1. SISSEJUHATUS 
1.1 Hindamise kontekst 
„Eesti riiklik arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtne 
programmdokument 2004–2006” reguleerib EL struktuurifondidest saadavate rahaliste 
toetuste kasutamist ja taotlemist. „Eesti majanduskasvu ja tööhõive tegevuskava” on Euroopa 
Liidu uuenenud Lissaboni strateegia koondsuunistele ja Euroopa Komisjoni soovitustele 
tuginev Vabariigi Valitsuse programmdokument, mis koondab valitsuse peamised eesmärgid 
Eesti konkurentsivõime tõstmiseks aastatel 2005-2007.  
 
Vabariigi Valitsus kinnitas RAKi 28. jaanuaril 2004 ja Euroopa Komisjon 18. juunil 2004. 
Vastavalt Eesti majanduse arendamise strateegilistele vajadustele sisaldab RAK nelja 
prioriteetset valdkonda: inimressursi arendamine; ettevõtluse konkurentsivõime; 
põllumajandus, kalandus ja maaelu; infrastruktuur ja kohalik areng. Inimressursi arendamise 
prioriteeti rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist (ESF). Rahastamisperioodil 2004–2006 on 
võimalik 1. prioriteedi raames kasutada kokku 1,5 miljardit krooni, millest ESFi osalus on 
1,19 miljardit ja Eesti riigi osalus 362,5 miljonit. Raportis käsitletaval ajaperioodil 2004-2006 
on RAKi 1. prioriteedi raames ESFst rahastatud projekte 856 mln ulatuses, mis moodustab 
72% kogu programmperioodiks 1. prioriteedile eraldatud vahenditest. 
 
Tegevuskava kiideti valitsuse poolt heaks 13.10.2005. Majanduskasvu ja tööhõive 
tegevuskava on osa avatud koordinatsioonimeetodist, mida Euroopa Liidu otsustusprotsessis 
kasutatakse liikmesriikide poliitika koordineerimiseks valdkondades, kus Euroopa Liidul 
puudub seadusandlik pädevus. Tegevuskava on aluseks valitsuse ja ministeeriumite iga-
aastaste tööplaanide koostamisel ning selles sisalduvad eesmärgid, meetmed ja üldised 
tegevused, mis aitavad otseselt kaasa Eesti konkurentsivõime suurendamisele.  
 
Ehkki RAKi koostamisel on arvestatud Lissaboni strateegia suuniseid ning struktuurifondide 
vahendid ja Lissaboni strateegia peaks toimima väga tihedas koostöös, käsitletakse siiski 
RAKi ja tegevuskava ühes nende juurde kuuluvate tegevuste, eesmärkide ja meetmetega 
paljuski eraldi. Nende seostamise tugevdamise vajadusele on korduvalt tähelepanu juhtinud 
Euroopa Komisjon. 25.01.2006 Euroopa Komisjoni liikmesriikide tegevuskavasid käsitlevas 
teatises kevadisele Ülemkogule on Eesti osas eraldi välja toodud, et Komisjoni hinnangul 
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oleks vaja Eesti majanduskasvu ja tööhõive tegevuskava meetmeid enam seostada 
struktuurifondide vahenditega ja haldussuutlikkusega neid vahendeid kasutada.  
 
1.2 Hindamise eesmärk 
Eelnevast tulenevalt on käesoleva hindamise eesmärgiks hinnata RAK 1. prioriteedi meetmete 
eesmärkide ühilduvust „Eesti majanduskasvu ja tööhõive tegevuskavaga aastateks 2005-
2007“ ja tegevuskava kaetust RAK 1. prioriteedi raames rahastatud projektidega. Käesolev 
hindamine hõlmab endas aastatel 2004 ja 2005 positiivse rahastamisotsuse saanud projekte. 
 
Hindamine annab vastused järgnevatele küsimustele: 
− Millisel määral RAK 1. prioriteedi meetmete 1.1, 1.2, 1.3 ja 1.4 eesmärgid ja 
toetatavad tegevused ühilduvad Eesti majanduskasvu ja tööhõive tegevuskavas 
sätestatud eesmärkide ning meetmetega?  
− Millisel määral RAK 1. prioriteedi meetmete ja tegevuskava indikaatorid ühilduvad? 
− Millised tegevuskava eesmärgid ja meetmed on RAK 1. prioriteedi meetmete raames 
rahastatud projektidega kaetud ning missugustes rahalistes mahtudes?  
− Millised tegevuskava eesmärgid ja meetmed ei ole RAK 1. prioriteedi meetmete 
raames rahastatud projektidega kaetud, kuid võiksid olla/peaksid olema? 
− Milline on RAK meetmetes 1.1, 1.2, 1.3 ja 1.4 rahastatud projektide potentsiaalne 
mõju Eesti majanduskasvu ja tööhõive tegevuskava eesmärkide täitmisele?  
− Kuidas ESF vahendeid oleks võimalik tegevuskava eesmärkide täitmisega paremini 
ühildada? 
 
1.3 Metoodiline lähenemine ja piirangud 
Hindamise läbiviimise meetoditeks on dokumentide võrdlev analüüs, analüütiline 
rühmitamine ja eksperthinnang.  
 
Dokumentide võrdlevat analüüsi kasutati tegevuskava ja RAKi 1. prioriteedi erinevuste ja 
sarnasuste välja toomiseks. Selle raames võrreldi dokumentide struktuuri, sihtprobleeme, 
eesmärke, meetmeid ja tegevusi. Analüüsi käigus vaadeldi ka RAKi programmitäiendis ja 
RAKi 1. prioriteedi rakendusaktides sätestatud toetavate tegevuste loetelu ja projektide 
hindamiskriteeriumeid. Tulenevalt analüüsitavate dokumentide erinevast struktuurist, mis ei 
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võimalda dokumentides sätestatud eesmärke ja tegevusi üks-ühele võrrelda, kasutati 
dokumentide ühilduvuse hindamisel mõlema dokumendi kõige madalamat tasandit. 
Tegevuskava puhul oli selleks tegevuste tasand ja RAK 1. prioriteedi puhul toetatavate 
tegevuste tasand.  
 
Analüüsi tulemusena toodi välja rahastatud projektide rühmitamiseks sobilikud näitajad. 
Näitajate valikul lähtuti tegevuskavas toodud rõhuasetustest, eesmärkidest, meetmetest ja 
tegevustest ning ekspertide soovitustest. Näitajad jagunesid kaheks: kõigi meetme jaoks 
ühised näitajad ja meetme põhised näitajad. Ühiste näitajate hulka kuulusid näiteks taotleja 
asukoht, taotlevaid asutusi iseloomustavad näitajad ja toetavaid eriala valdkondasid 
iseloomustavad näitajad. Kõik kasutatud näitajad kajastuvad koos rühmitamise tulemustega 
raportis toodud tabelites. 
 
Rahastatud projektide analüüs oli üles ehitatud selliselt, et Ernst & Youngi meeskond tõi välja 
rahastatud projekte iseloomustavad näitajad ja eksperdid andsid nende põhjal oma hinnangu 
RAKi 1. prioriteedi ja selle raames rahastatud projektide ühilduvusele tegevuskavaga. 
 
Analüütilise rühmitamise esimeses etapis analüüsiti rakendusasutustelt ja rakendusüksustelt 
saadud andmeid rahastatud projektide kohta. Kuna saadud andmed ei sisaldanud 
informatsiooni kõigi vajalike näitajate kohta, siis vaadati läbi kõigi (v.a meede 1.2) rahastatud 
projektide lühikirjeldused ja taotlused ning selle põhjal omistati projektidele puuduvad 
näitajad. 
 
Meetme 1.2 puhul vaadati taotlused läbi 20% projektide puhul (juhuslik valim). Läbivaadatud 
projektitaotluste põhjal hinnati projektide vastavust neile omistatud eesmärgile ja 
lühikirjeldusele. Kuna valim kinnitas, et projektide lühikirjeldus ja eesmärk vastavad piisava 
täpsusega nende tegelikule sisule, siis omistati nende põhjal puuduvad näitajad igale meetme 
1.2 projektile. 
 
Töös osalenud ekspertidele esitati hinnangu andmiseks rühmitamise tulemusena saadud 
andmed, rahastatud projektide nimekiri koos lühikirjeldustega, hindamise lähteülesanne, 
tegevuskava, RAK ning Ernst & Youngi poolt koostatud hindamisküsimused (lisa 1). 
Eeltoodud andmetele tuginedes viidi ekspertidega läbi poolstruktureeritud intervjuud - kõik 
eksperdid vastasid küsimustikule ning suuliselt esitatud täpsustavatele küsimustele. 
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Intervjuude tulemusi arutati koos rakendusasutuste ja rakendusüksuste esindajatega ekspertide 
seminaril. Intervjuude ja seminari tulemusi kajastatakse antud raportis meetmete raames 
rahastatud projektide analüüsi juures. 
 
Antud hindamise iseloomust, mahust ning kasutatavast metoodikast tulenevalt on sellega 
seotud mõned piirangud: 
- Käesoleva hindamise käigus ei hinnata RAK 1. prioriteedi raames rahastatud 
projektide reaalset mõju ja tulemuslikkust. Antud hindamise käigus vaadeldakse ainult 
projektides kavandatu kooskõla tegevuskava eesmärkidega ning potentsiaalset mõju 
tegevuskava eesmärkide saavutamisele. Sellest tulenevalt ei kajasta antud hindamine 
ka projektide kavandatud eesmärgi ja tegevuste vahelisi erinevusi võrreldes projekti 
tegeliku käiguga. 
- Kuna antud hindamise objektid on erineva mahu ja ulatusega, ei anna käesolev 
hindamine tervikpilti struktuurivahendite kasutamise kooskõlast tegevuskava 
eesmärkidega – kui RAK 1. prioriteet käsitleb ainult inimressursi arendamisega seotud 
tegevusi, siis tegevuskava ulatus on palju suurem, hõlmates kõiki olulisemaid riigi 
konkurentsivõime tõstmisega seotud tegevusi. 
- Käesoleva hindamise käigus käsitletakse RAKi 1. prioriteedi raames 2004-2005 
rahastatud projekte. Kuna projektide rahastamine jätkub 2006. aastal, ei anna 
hindamine täielikku ülevaadet antud programmperioodi tegevustest.  
1.4 Hindamismeeskond 
Ernst & Youngi poolt osalesid hindamises alljärgnevad töötajad: 
- Jörgen Jaanus (projektijuht) 
- Virgo Süsi 
- Tauno Olju 
- Siiri-Mall Musten 
 
Ekspertidena osalesid: 
- Sulev Alajõe (RAK 1. prioriteedi meede 1.1) 
- Jaak Leimann (RAK 1. prioriteedi meede 1.2 ja 1.3) 
- Mai Luuk (RAK 1. prioriteedi meede 1.3) 
- Rainer Kattel (RAK 1. prioriteedi meede 1.4) 
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1.5 Raporti ülesehitus 
Käesolev raport annab ülevaate hindamise tulemustest ja toob välja ettepanekud 
struktuurifondide vahendite paremaks seostamiseks majanduskasvu ja tööhõive tegevuskava 
eesmärkidega. Raport koosneb kaheksast peatükist. Esimeses peatükis antakse ülevaade töö 
eesmärkidest ja metoodikast, teises peatükis analüüsitakse RAKi ja tegevuskava üldisi 
eesmärke, ülesehitust ja omavahelist ühilduvust ning tuuakse välja dokumentide ühilduvuse 
hindamiskriteeriumid. Peatükkides kolm kuni kuus hinnatakse RAKi ühilduvust tegevuskava 
eesmärkidega meetmete lõikes ning tuuakse välja ettepanekud selle parandamiseks. 
Seitsmendas peatükis tuuakse välja kogu 1. prioriteeti puudutavad üldised ettepanekud. 
Raporti lõpus tuuakse hindamise kokkuvõte eesti ja inglise keeles. 
 
Tänusõnad 
Raporti koostajad tänavad kõiki RAK rakendusasutuste ja -üksuste esindajaid hea koostöö ja 
toetavate kommentaaride eest ning hindamises osalenud eksperte sisukate hinnangute eest.  
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2.HINDAMISE LÄHTEKOHAD 
2.1 Üldised hindamiskriteeriumid 
Vastavalt Euroopa Komisjoni poolt koostatud Ühenduse strateegilistele suunistele, mis 
käsitlevad struktuurifondide raha kasutamist järgmisel programmperioodil (2007–2013), tuleb 
struktuurifondide abil keskenduda Lissaboni strateegia elluviimisele.1 Seega peaks 
struktuurifondide kasutamine olema kooskõlas riikliku tegevuskavaga Lissaboni strateegia 
ellurakendamiseks. Eelnevast tulenevalt tuuakse alljärgnevalt Lissaboni strateegia, 
Majanduskasvu ja tööhõive tegevuskava ning nendega seotud dokumentide põhjal välja 
hindamiskriteeriumid, mida kasutatakse kogu hindamise jooksul.  
 
Euroopa komisjoni presidendi Lissaboni strateegia uut algust käsitlevas teatises Euroopa 
Ülemkogule2 tuuakse kolm olulist põhimõtet, mille järgimine on vajalik Lissaboni strateegia 
elluviimiseks: 
- riikide poolt kasutavate meetmete keskendumine majanduskasvule ja tööhõivele kõige 
suuremat mõju avaldavatele põhivaldkondadele; 
- toetus Lissaboni strateegia elluviimiseks vajalikele muudatustele; 
- Lissaboni strateegia ja sellega seotud riiklike tegevuskavade lihtsustamine. 
 
Lissaboni strateegia uus algatus keskendub alljärgnevatele tegevustele3: 
- atraktiivsem investeerimis- ja töökeskkond, siseturu laiendamine ja süvendamine, 
Euroopa Liidu ja siseriiklike õigusaktide tõhustamine, avatud ja konkurentsivõimeliste 
turgude tagamine nii Euroopas kui ka väljaspool, Euroopa infrastruktuuride 
laiendamine ja parandamine; 
- teadmised ja innovatsioon majanduskasvu teenistuses –– teadus- ja arendustegevuse 
investeeringute suurendamine ja tõhustamine, uuenduslikkuse edendamine, info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia rakendamine ning ressursside jätkusuutlik kasutamine, 
Euroopa tööstusbaasi tugevdamine; 
                                                 
1 Ühtekuuluvuspoliitika toetus majanduskasvule ja töökohtade loomisele: 
ühenduse strateegilised suunised, 2007–2013 Brüssel, 05.07.2005 
2 Euroopa komisjoni presidendi teatis kevadisele euroopa ülemkogule „Koostöö majanduskasvu ja töökohtade 
nimel, Lissaboni strateegia uus algus.” 02.02.2005 
3 Euroopa komisjoni presidendi teatis kevadisele euroopa ülemkogule „Koostöö majanduskasvu ja töökohtade 
nimel, Lissaboni strateegia uus algus.” 02.02.2005 
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- keskendumine sellistele valdkondadele nagu infoühiskond, biotehnoloogia ja 
ökoinnovatsioon; 
- arvukamate ja paremate töökohtade loomine, tööhõive suurendamine ja 
sotsiaalkaitsesüsteemide moderniseerimine, töötajate ja ettevõtete kohanemisvõime ja 
tööturgude paindlikkuse suurendamine, inimkapitali suunatavate investeeringute 
suurendamine parema hariduse ja paremate oskuste abil. 
 
Euroopa Komisjoni suunised järgmise programmperioodi jaoks sätestavad mitmeid olulisi 
põhimõtteid ja juhiseid Lissaboni strateegia ja ühtekuuluvuspoliitika ühendamiseks, mida 
saab samuti kasutada struktuurifondide senise kasutamise hindamiseks Lissaboni strateegia 
kontekstis. Ühenduste strateegilistes suunistes aastateks 2007–2013 nähakse ette alljärgnevad 
põhimõtted, mida järgides riigid saavad struktuurifonde rakendades toetada Lissaboni 
strateegia elluviimist.4  
- Investeerimine kõrge majanduskasvu potentsiaaliga piirkondadesse. Piirkondades, kus 
on kõrge potentsiaal jõuda kiiresti järele ülejäänud ELile, aga kus riigisisesed 
rahalised vahendid ei pruugi olla piisavad kõikide olemasolevate võimaluste 
kasutamiseks, on võimalik saada investeeringutelt suurt kasumit. 
- Investeerimine majanduskasvu ja tööhõive edendajatesse. Ühtekuuluvuspoliitika 
keskendub investeerimisele inim- ja füüsilisse kapitali, mis on majanduskasvu ja 
tööhõive potentsiaali seisukohast kriitilise tähtsusega, kaasa arvatud füüsiline ning 
side- ja infotehnoloogia infrastruktuur, teadussuutlikkus ja innovatsioon, haridus ja 
väljaõpe ning töötajate kohanemisvõime. 
- Keskmise tähtajaga ja pikemaajaliste ühtsete strateegiate rakendamise toetamine.  
- Sünergia ja vastastikuse täiendavuse arendamine ühenduse muude 
poliitikavaldkondadega. Ühtekuuluvuspoliitika toimib võimsa hoovana ühenduse 
muude poliitikavaldkondade rakendamisel. 
- Lisaressursside mobiliseerimine. Ühtekuuluvuspoliitika kaudu kaasrahastatud tegevus 
kindlustab ELi rahaliste vahendite kõrge täiendavuse taseme, eelkõige suunates 
investeerimiseks mõeldud ressursid valdkondadesse, kus kulutuste mõju ja lisaväärtus 
on kõige suurem.  
                                                 
4 Ühtekuuluvuspoliitika toetus majanduskasvule ja töökohtade loomisele: 
ühenduse strateegilised suunised, 2007–2013 Brüssel, 05.07.2005 
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- Valitsemistavade parandamine. Ühtekuuluvusprogrammide rakendamise ainulaadne 
süsteem soodustab institutsioonilise suutlikkuse parandamist poliitika kavandamise ja 
rakendamise alal; hindamiskultuuri levimist; avaliku sektori ja erasektori 
partnerlussuhete loomist; läbipaistvust; piirkondlikku ja piiriülest koostööd ja parimate 
tavade vahetust. 
- Territoriaalse ühtekuuluvuse ühtse käsitluse edendamine. Ühtekuuluvuspoliitika võib 
aidata kaasa jätkusuutlike kogukondade loomisele, tagades majandus-, sotsiaal- ja 
keskkonnaküsimuste lahendamise ühtsete uuendamis-, regenereerimis- ja 
arengustrateegiate kaudu nii linna- kui maapiirkondades. 
 
Eelnevast tulenevalt kasutatakse RAK 1. prioriteedi ja Eesti majanduskasvu ja tööhõive 
tegevuskava ühilduvuse hindamisel läbivalt alljärgnevaid hindamiskriteeriumeid: 
- keskendatus majanduskasvule, tööhõivele ja tootlikkusele suurimat mõju omavatele 
valdkondadele, 
- teadus- ja arendustegevuse edendamine, 
- avaliku ja erasektori partnerlus, 
- territoriaalne tasakaalustatus, 
- prioriteetsete sektorite (s.h infotehnoloogia, biotehnoloogia) toetamine. 
 
Lisaks eeltoodud kriteeriumitele kasutatakse iga hinnatava meetme juures vastavale 
valdkonnale spetsiifilisi hindamiskriteeriumeid, mis on kirjeldatud meetmete juures. 
2.2 RAKi 1. prioriteedi ja tegevuskava üldine ühilduvus 
 
Sihtprobleem 
Tegevuskava väljatöötamise aluseks olid kaks prioriteetset probleemvaldkonda5:  
- madal tööhõivetase, struktuurne tööpuudus, oskused ja elukestev õpe – kõrge 
pikaajaline töötuse määr, tööpuuduse suurenemine noorte ja naiste hulgas, kõrge 
väljalangevus koolidest, kutseõppe ja tööjõukoolituse ebaühtlane kvaliteet; 
- teadus- ja arendustegevus ning innovatsioon – teadlaste ja ettevõtjate omavaheline 
vähene koostöö, oskustööjõu kasvav defitsiit, erasektori madalad investeeringud 
teadus- ja arendustegevusse, killustunud kõrgharidussüsteem. 
                                                 
5 Tegevuskava lk 5 
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Ülalmainitud probleemid on väljatoodud RAKis nii üldises SWOT analüüsis peamiste 
nõrkuste hulgas6 kui ka RAK 1. prioriteedi juures7.  
 
Eesmärgid 
RAKi üldiseks eesmärgiks on kiire, sotsiaalselt ja regionaalselt tasakaalustatud jätkusuutlik 
majanduslik areng. Tegevuskava eesmärk on Eesti konkurentsivõime tõstmine. Tegevuskava 
eesmärk käsitleb riiki rahvusvahelises perspektiivis – konkureeritakse reeglina teiste 
riikidega, RAKi eesmärk rõhutab Eesti-sisest regionaalselt tasakaalustatud arengut. 
Dokumentide eesmärkides kajastub kahe dokumendi oluline erinevus - kui tegevuskava on 
selgelt keskendunud eelkõige majanduse arenguks vajalikele tegevustele, siis RAKis 
sätestatud eesmärgid ja tegevused sisaldavad suuremas ulatuses sotsiaalset mõõdet ja annavad 
võimaluse ka selliste valdkondade toetamiseks, mille mõju majanduse arengule on kaudsem. 
Näiteks võimaldab meede 1.2 saada koolitustoetust kõigil ettevõtetel, kõigi erialade 
õppimiseks, kuna üks meetme spetsiifilistest eesmärkidest on tööjõu täiend- ja ümberõppesse 
tehtavate investeeringute kasv.8 Samuti on meetme 1.1 spetsiifiline eesmärk „Võrdsete 
võimaluste loomine hariduse omandamiseks” ning meetme 1.3 pealkiri „Võrdsed võimalused 
tööturul” pigem sotsiaalse kui majandusliku suunitlusega. 
 
Ülesehitus ja tegevused 
Tegevuskava koosneb kolmest osast: esimeses osas käsitletakse makromajanduskeskkonnaga 
seotud eesmärke, teises osas teadmistepõhise ja jätkusuutliku ettevõtluskeskkonna tagamisega 
seotud eesmärke ning kolmandas osas tööturu ja tööhõivega seotud eesmärke. Dokumentide 
sisuline hierarhia on toodud joonisel 1. Tegevuskava on ülesehitatud järgnevalt: üldeesmärk, 
eesmärgid, meetmed, tegevused ja indikaatorid. RAK sisuline hierarhia on: prioriteet, 
meetmed, meetme üldeesmärk, meetme eesmärgid, toetavad tegevused ja indikaatorid. 
Oluline on märkida, et RAKi puhul ei ole tegevused grupeeritud meetme spetsiifiliste 
eesmärkide kaupa ning seetõttu ei ole toetavad tegevused ja meetme spetsiifilised eesmärgid 
dokumendis otseselt seostatud.  
 
 
 
                                                 
6 RAK lk 189- 191 
7 RAK lk 213- 214 
8 Toetuse jagamist on küll mõnevõrra piiratud meetme rakendusaktis. 
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Joonis 1 
Tegevuskava ja RAKi ülesehitus 
  TEGEVUSKAVA    RAK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allikas: Raporti koostajad 
 
Kuna dokumendi struktuurid on erinevad, siis ei ole hästi sobivat ja kõigil juhtudel töötavat 
mudelit tegevuskava ja RAKi ühildamiseks. Tegevuskava ja RAKi sisulise ühilduvuse 
hindamisel kasutati käesoleva hindamise läbiviimisel peamiselt tegevuste tasandit. 
 
Nii tegevuskava kui RAKi tegevuste sõnastus on kohati laialivalguv, kajastades ühe tegevuse 
all palju alategevusi (näide 1). Tegevuskava tegevused sisaldavad enamasti ka ajalist 
määratlust, kuid sageli ei ole arusaadav, mis tulemus peab olema antud ajahetkeks saavutatud. 
ÜLDEESMÄRK 
Eesti konkurentsivõime tõstmine 
MEETMED 1 ... 
Tegevused Indikaatorid 
EESMÄRK 1...9 
Tegevused 
Tegevused 
Indikaatorid 
Indikaatorid
ÜLDEESMÄRK 
Kiire, sotsiaalselt ja regionaalselt tasakaalustatud 
jätkusuutlik majanduslik areng 
MEETMED 1 ...
PRIORITEET 1...4
Toetatavad tegevused
Indikaatorid
OSA 1...3
Meetme üldeesmärk
Meetme eesmärgid 
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Näites 1 toodud RAK tegevusest võib eraldada neli erinevat tegevust:  
- kõrgkoolide õppejõudude koolitamine,  
- tippspetsialistide Eestisse toomine,  
- järeldoktorantuuri läbimise ja kõrgkoolides õpetamise võimaluste pakkumine nii 
Eesti kui välismaa õppejõududele ja tippspetsialistidele,  
- tippspetsialistide koolitamine Eesti majanduse võtmevaldkondades. 
 
Tegevuskavas käsitletakse antud tegevustega seonduvat kolme erineva tegevusena. Sulgudes 
toodud aasta juures ei ole märgitud – kas see tähendab tegevuse algust või lõppu, rahastamise 
algust või eesmärgi saavutamise tähtaega. Tegevuskava tegevusi ei saa alati RAKi toetavate 
tegevustega otseselt seostada, kuna nende üldistuse tase ja sõnastus on erinevad. 
 
Indikaatorid 
Tegevuskava indikaatorid põhinevad suures osas Euroopa Liidu liikmesriikide poolt kokku 
lepitud struktuuriindikaatoritel ning erinevates rahvusvahelistes uuringutes (OECD, 
Maailmapank) kasutatavatel indikaatoritel, mis võimaldavad asetada Eesti arenguid 
võrdlevasse konteksti. RAKis toodud indikaatorid põhinevad Euroopa Liidu poolt uutele 
liikmesriikidele antud programmperioodiks (2004–2006) väljatöötatud indikaatoritele. 
NÄIDE 1: RAK meetme 1.1 ja tegevuskava tegevustest 
Meetme 1.1 tegevus: Kõrgharidust omandada võimaldavate õppeasutuste õppejõudude koolitamine, nende 
mobiilsuse tagamine (sh tippspetsialistide toomine Eestisse pikaajaliste lepingute alusel, 
järeldoktorantuuri läbimise ja õpetamisvõimaluste pakkumine jne) ning tippspetsialistide 
koolitamine Eesti majanduse võtmevaldkondades (kasutajasõbralikud infotehnoloogiad ja 
infoühiskonna areng, biomeditsiin ja materjalitehnoloogiad) 
 
Sellega seonduvad tegevuskava eesmärgi 4 tegevused: 
• Üliõpilaste ja teadlaste liikuvuse (mobiilsuse) võimaluste arendamine teadusasutuste ja ettevõtete 
vahel oma õpingu- või teadlaskarjääri vältel (2006). 
 
• Kõrghariduse rahvusvahelistumise strateegia välja töötamine (2005) akadeemilise liikuvuse 
parendamiseks, mille raames toetatakse Eesti õppejõudude ja tudengite osalemist rahvusvahelistes 
koostöövõrgustikes, avatakse Eesti ülikoolides doktorantuuri ja järeldoktorantuuri positsioonid 
välismaalastele, viiakse läbi korraliste õppejõudude valiku rahvusvahelisi konkursse ning 
töötatakse diplomite parema tunnustamise nimel (2007). 
 
• Täiendavate järeldoktorikohtade avamine, mis võimaldab värskelt doktorikraadi saanud inimestel 
alustada sihipärast teadlaskarjääri, tagades esimesel paaril teadlaseaastal kindlustunde (2006) ning 
valmistada ennast ette konkurentsipõhise finantseerimise taotlemiseks (2006). 
Allikas: RAK lk 220, tegevuskava lk 27-28 
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Tegevuskava indikaatoreid on rohkem, nad on täpsemad ja detailsemad, sisaldades 
indikaatorite praegust ja tulevikus soovitavat taset ning iga indikaatori kohta on toodud eraldi 
ajaline eesmärk. Tegevuskaval ja RAKi 1. prioriteedil on ainult kaks ühilduvat indikaatorit: 
tööleasumise määr pärast aktiivsetes tööturumeetmetes osalemist (65%)9, ESFi aktiivsete 
tööturumeetmetega hõlmatud töötute osakaal (35%)10. Antud indikaatoreid käsitletakse 
täpsemalt meetme 1.3 juures. 
                                                 
9 RAK lk 206 
10 RAK lk 205 
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3. MEEDE 1.1 
3.1 Meetme 1.1 ühilduvus tegevuskavaga 
Sihtprobleemid 
Probleemi püstituses kahe dokumendi vahel olulisi erinevusi ei ole. Nii tegevuskava kui RAK 
näevad haridus- ja teadusvaldkonnas põhiprobleemidena tööjõu haridustaseme, oskuste 
ebapiisavat vastavust muutuvate tööturunõuetega, teadlaskonna väikest mahtu ja 
vanusstruktuuri ning tippspetsialistide vähesust riigile strateegiliselt olulistel erialadel.11 
Lisaks toob tegevuskava probleemidena välja teadustegevuse ebapiisava prioriteetidele 
reageerimise võime ja nõrga seostatuse Eesti sotsiaalmajanduslike eesmärkidega, s.h koostöö 
ettevõtlusega.12 
 
Eesmärgid  
Meetme 1.1 üldine eesmärk on inimressursi arendamine ja konkurentsivõime suurendamine 
tööturul haridus- ja koolitussüsteemi täiustamise, elukestvaks õppeks vajaliku keskkonna 
loomise ning koolituse pakkumise kaudu. Meetme spetsiifilised eesmärgid on13: 
- võrdsete võimaluste loomine hariduse omandamiseks; 
- õppe kvaliteedi tagamine; 
- tingimuste loomine ja võimaluste pakkumine elukestvaks õppeks. 
 
Eeltoodud eesmärkidest kaks viimast on sätestatud ka tegevuskava seitsmenda eesmärgi 
meetmetena.14 Meetmes 1.1 ei ole sõnastatud konkreetset teadus- ja arendustegevusega seotud 
eesmärki.  
 
Konkreetsemalt ühilduvad tegevuskavas meetmega 1.1 eelkõige alljärgnevad eesmärgid. 
- Eesmärk 4: teadus- ja arendustegevuse kvaliteedi ning ettevõtluse uuendus-, 
kasvu- ja pikaajalise rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmine. Nii meetmes 1.1 
kui antud eesmärgis tuuakse teadustegevuseks vajaliku inimkapitali arendamisega 
seotud tegevused.15 
                                                 
11 RAK lk 186-187, tegevuskava lk 5, 39 
12 Tegevuskava lk 26 
13 RAK lk 217 
14 Tegevuskava lk 26 ja lk 44 
15 Tegevuskava lk 27- 28, RAK 219 
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- Eesmärk 7: tööjõu kvalifikatsiooni tõstmine. Ühilduvus on nii eesmärkide kui 
tegevuste tasandil. Mõlemas tuuakse peamiste tegevustena välja õppe kvaliteedi, 
kutsehariduse ja elukestva õppe arendamine.16 
 
Tegevused 
Tegevuskava seisukohalt olulised tegevused saab koondada alljärgnevatesse valdkondadesse: 
- Teadustegevuse mahu ja kvaliteedi tõstmiseks vajaliku inimressursi arendamine 
haridussüsteemi kaudu. Tegevuskava neljandas eesmärgis on sellega seonduvalt muu 
hulgas välja toodud täiendavate järeldoktorikohtade avamine ning täiendava 
doktoriõppe skeemi käivitamine.17 RAKi meetmes 1.1 tuuakse toetava tegevusena 
välja järeldoktorantuuri läbimise ja õpetamisvõimaluste pakkumine ning 
tippspetsialistide koolitamine Eesti majanduse võtmevaldkondades.18.  
- Ettevõtluse arendus- ja innovatsioonivõime suurendamine läbi ettevõtete ning avaliku 
sektori teadusasutuste vahelise koostööprojektide toetamise. Teadus- ja 
arendustegevusalase koostöö vähesus on nii probleemide kui tegevuste hulgas välja 
toodud tegevuskava meetmes 4.1.19 RAKi meetmes 1.3 antud tegevust seoses teadus- 
ja arendustegevusega selgelt välja ei tooda. 
- Tasemehariduse, eriti kutsehariduse, paindlikkuse ja tõhususe suurendamine. Antud 
tegevus on sätestatud tegevuskavas meetmena 7.1.20 RAKis on sellega seonduvalt 
olulisima tegevusena väljatoodud paindlike õppimisvõimaluste loomine (nt 
ettevõttepraktika ja õpipoisikoolituse juurutamine, kutsealase eelkoolituse 
rakendamine, laialdasem koostöö ettevõtetega).21 
- Õppekvaliteedi parandamine ja selle tööturu vajadustele vastavuse suurendamine. 
Õppekvaliteedi parandamine on tegevuskavas toodud meetmena 7.2, tööturu 
vajadustele vastavuse olulisus tuuakse välja nii meetme 7.1 kui ka 7.2 raames.22 
RAKis on sellega seonduvate tegevustena toodud: kvaliteedi tagamise süsteemi 
juurutamine kõrghariduse tasemel, õppekavade arendamine ja õppejõudude 
koolitamine.23 
                                                 
16 Tegevuskava lk 41, RAK lk 218 
17 Tegevuskava lk 27 
18 RAK lk 220 
19 Tegevuskava lk 26  
20 Tegevuskava lk 41  
21 RAK lk 220 
22 Tegevuskava lk 41-42 
23 RAK lk 220 
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- Noorte tööhõivevalmiduse tõstmine läbi noorsootöö tõhustamise. Antud tegevus on 
sätestatud tegevuskavas meetmena 7.3.24 RAKi meetmes 1.1 antud tegevust kajastatud 
ei ole. 
- Elukestva õppe põhimõtetest lähtuva täiendus- ja ümberõppesüsteemi arendamine. 
Tegevuskavas toodud meetmena 7.4 ning meetmes 1.1 käsitletakse antud tegevust küll 
selgitavas tekstis, kuid toetatavate tegevuste hulgas on välja toodud ainult 
haridusasutuste personali täiendkoolituse toetamine. 25 
- Kutse-, karjääri- ja õpinõustamise arendamine. Antud tegevus on toodud tegevuskavas 
meetmena 7.5 ning RAKi meetmes 1.1 toetatava tegevusena26 
- Eelnevate tegevuste mõju suurendamine, aidates kaasa ressursside kontsentreerimisele 
teadus- ja arendustegevuse strateegia27 ning muudesse teadmistepõhise majanduse 
seisukohalt olulistele valdkondadele (eelkõige tehnika ja tehnoloogiaga seotud 
valdkonnad). Antud tegevuse olulisus on välja toodud tegevuskava eesmärkide neli ja 
seitse raames.28 Teadus- ja arendustegevuse strateegia võtmevaldkondadele 
keskendumise vajadus on välja toodud ka RAK meetmes 1.1.29 
 
Väljund- ja tulemusnäitajad 
RAKis on meetme 1.1 tegevuse hindamisel ainukeseks indikaatoriks haridussüsteemis läbi 
viidud koolituskursustel osalenute arv. Programmitäiendis lisandub sellele veel teine näitaja: 
koolituse edukalt lõpetanute määr. Eesmärkidena on vastavalt fikseeritud 24 000 ja 80% (55% 
naisi). Tegevuskava eesmärkides 4 ja 7 toodud indikaatorid on märksa konkreetsemad ning 
informatiivsemad (vt näide 2). Ühtegi ühist indikaatorit meetmel 1.1 ja tegevuskaval ei ole.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
24 Tegevuskava lk 43 
25 RAK lk 219 
26 Tegevuskava lk 45 ja RAK lk 220 
27 Teadmistepõhine Eesti. Eesti Teadus- ja arendustegevuse strateegia 2002–2006. Tallinn 2002 
28 Tegevuskava lk 26 
29 Tegevuskava lk 26 ja 41, RAK lk 219 
  T 
 20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meetme rakendusakt 
Meetme rakendusaktiks on haridus- ja teadusministri 24. oktoobri 2005. a määrus nr 43 
„Riikliku arengukava meetme 1.1 «Tööjõu paindlikkust, toimetulekut ja elukestvat õpet tagav 
ning kõigile kättesaadav haridussüsteem» toetuse andmise tingimused„30. Määruses toodu 
langeb üldises plaanis kokku RAKis sätestatuga. Olulise puudusena võiks nimetada RAKis 
välja toodud rõhuasetuste osalist puudumist – projekti taotluse hindamiskriteeriumite juures 
mainitakse teadus- ja arendustegevuse strateegia võtmevaldkondadest ainult IKTga 
seonduvat. Tegevuskava eesmärke silmas pidades oleks taotluste vastuvõtmise kriteeriumites 
olnud oluline kõigi teadus- ja arendustegevuse strateegia võtmevaldkondade mainimine. 
 
 
 
 
                                                 
30 RTL, 01.11.2005, 108, 1687 
NÄIDE 2 Meetmega 1.1 seotud tegevuskava eesmärgi 4 indikaatorid 
Indikaator Praegune tase 
Prognoositav 
tase 
Doktoriõppesse vastuvõetavate üliõpilaste arv (aastas) 2004 a 428 2011 a 500 
Doktorikraadi kaitsvate üliõpilaste arv (aastas) 2004 a 138 2015 a 300 
Välismaalastest doktorantide osakaal 2004 a 3% 2015 a 10% 
Välisülikoolis vahetusüliõpilasena õppinud põhiõppe 
tudengite osakaal 2004/05 õa 0,8% 2015 a 5% 
Ettevõtete teadus- ja arendustöötajad (täistööaja 
summaarne ekvivalent) 2003 a 763 2008 a 1150 
Teadus- ja arendustöötajate osatähtsus tööhõivest 2003 a 1,2% 2008 a 1,45% 
 
Allikas: Tegevuskava lk 28 
.   .   
.   .   
.   .   
.   
.   .   
.  ,  
2008. a 
1,45% 
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3.2 Meetme 1.1 projektide seosed tegevuskava eesmärkidega 
Antud hindamisel käsitletakse meetme 1.1 raames aastatel 2004-2005 nelja taotlusvooru 
jooksul rahastatud projekte. Peale neljandat taotlusvooru on rahuldatud taotlusi ESF raha 
kasutamiseks 451 mln ulatuses. Kokku on meetmele ESFst programmperioodil 2004-2006 
ette nähtud 629 mln krooni. 
 
Järgnevalt analüüsitakse rahastatud projekte tegevuskava eesmärkide kaupa. 
 
Eesmärk 4: teadus- ja arendustegevuse kvaliteedi ning ettevõtluse uuendus-, kasvu- ja 
pikaajalise rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmine 
 
Eelmises osas toodud analüüsist tulenevalt on antud eesmärk meetmega 1.1 seotud läbi 
alljärgnevate tegevuste: 
1. teadustegevuse mahu ja kvaliteedi tõstmiseks vajaliku inimressursi arendamine 
haridussüsteemi kaudu; 
2. ettevõtluse arendus- ja innovatsioonivõime suurendamine läbi ettevõtete ning avaliku 
sektori teadusasutuste vahelise koostöö projektide toetamise; 
3. eelnevate tegevuse mõju suurendamine, aidates kaasa ressursside kontsentreerimisele 
teadus- ja arendustegevuse strateegia31 ning muudesse teadmistepõhise majanduse 
seisukohalt olulistesse valdkondadesse (eelkõige tehnika ja tehnoloogiaga seotud 
valdkonnad). 
 
Tegevus 1. Teadustegevuse mahu ja kvaliteedi tõstmiseks vajaliku inimressursi arendamine 
haridussüsteemi kaudu  
Haridussüsteemi suutlikkus ette valmistada tipptasemel inimressurssi on teadmistepõhisele 
majandusele ülemineku üks peamisi eeldusi. Tegevuskavas tuuakse antud tegevuse raames 
välja eelkõige doktoriõppe ja järeldoktoriõppe arendamise ning välisspetsialistide kaasamise 
vajadus. Meetme 1.1 raames rahastatud projektidega on teadus-ja arendustegevust 
märkimisväärselt toetatud (eraldatud 95,2 mln eest ESF vahendeid). Doktoriõppe 
arendamisega seotud projekte on heaks kiidetud 21 ning ESF vahendeid on otsustatud neile 
eraldada 90,8 mln krooni ehk 21% kogu meetme 1.1 rahastatud projektide maksumusest. 
Samas ei oma kõik rahastatud teadustegevusega seotud projektid oma erialavaldkonna tõttu 
                                                 
31 Teadmistepõhine Eesti. Eesti Teadus- ja arendustegevuse strateegia 2002–2006. Tallinn 2002 
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otsest mõju tegevuskava eesmärkide täitmisele (vt näide 3). Selliseid projekte on ligikaudu 
40%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Näites 3 toodud projekt on näide tegevuskava ja RAKi käsitlusvaldkondade erinevusest. 
Vaatamata sellele, et antud projekt ei ühildu otseselt tegevuskava prioriteetidega, ei saa seda 
ebaoluliseks pidada, kuna projekti osaks on võimaluste loomine puuetega inimeste 
rehabiliteerimiseks ja raviks läbi hobustega tegelemise. 
 
Tegevus 2. Ettevõtluse arendus- ja innovatsioonivõime suurendamine läbi ettevõtete ning 
avaliku sektori teadusasutuste vahelise koostöö projektide toetamise 
Teadustegevuse keskendumine baasuuringutele, et selle baasil üles ehitada kõrgtehnoloogiline 
tööstus, on seotud suure riskiga, kuna baasuuringutelt kaubandusliku tooteni jõudmine võtab 
enamasti aastaid ning on seotud väga suurte investeeringutega ja suure ebaõnnestumise 
tõenäosusega. Sellest tulenevalt on oluline pöörata tähelepanu välisriikides välja töötatud 
tehnoloogiate efektiivsele rakendamisele Eesti ettevõtetes ning teadustegevuse rakendusliku 
suuna arendamisele. Meede 1.1 saaks seda toetada läbi teadusasutuste ja ettevõtete koostöö 
arendamise. Toetavate tegevuste alla võiksid kuuluda nt haridusasutuste ja ettevõtete 
ühisorganisatsioonide loomine, teadlaste kaasamine ettevõtete arendustöösse ning ettevõtetele 
suunatud koolitusprogrammide loomine.  
NÄIDE 3 RAK meetme 1.1 raames rahastatud teadustegevusega ja õppekvaliteediga seotud projekt 
Projekti nimetus 
Hobuste meditsiini alase hariduse, teadus- ning ravitöö rahvusvahelisele tasemele viimine hobuste meditsiini 
külalisprofessori Eesti Põllumajandusülikooli Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatusinstituuti toomise läbi. 
 
ESF toetus 1,8 mln 
Projekti eesmärgid 
1. Hobuste meditsiini õppetöö kvaliteedi tõstmine ja õppetöö mahu suurendamine;  
2. Hobuste meditsiini alase ravitöö, õppetöö ja teadustöö jätkusuutlikkuse tagamine. 
Projekti tegevused (väljavõte) 
- Välistippspetsialisti korralise professori kohal rakendamine; 
- Nelja-viie semestri õppetöö läbiviimine bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppe tasemel /uute 
rakendusliku kallakuga ainekursuste lugemine; 
- Eesti hobuste meditsiini ravi-, õppe- ja teadustöö hetkesituatsiooniga kurssi viimine ja soovituste, 
nõuannete tegemine; 
- Hobuste meditsiiniga tegeleva kliiniku struktuuri ülesehitamine;  
- 8 magistrandi ja 2 doktorandi kaasjuhendamine; 
- Hobuste meditsiini alase praktilise töö arendamine; 
- 3 teadustöö juhendamine; 
- Uute teadusprojektide käivitamises osalemine; 
- Välisülikoolidega kontaktide loomine ja rahvusvahelise koostöövõrgustiku loomine ning 2 
üliõpilasele praktikakohtade leidmine välisülikoolides ja välismaal; 
- Projekti käiku ja välisprofessori õppe-, teadus- ja ravitööd kajastav teavitustegevus. 
 
Allikas: SFOS 30.05.2006 
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Toetus antud tegevusele oli ebapiisav, kuna selliseid projekte, mis oleks otseselt suunatud 
ettevõtete ning avaliku sektori teadusasutuste vahelise koostöö edendamisele, ei olnud. Samas 
oli meetme rakendamise määruses soodustava hindamiskriteeriumina märgitud 
haridusasutuste, ettevõtjate ja avaliku sektori partnerluse tugevdamine. 
 
Tegevus 3. Eelnevate tegevuste mõju suurendamine, aidates kaasa ressursside 
kontsentreerimisele teadus- ja arendustegevuse strateegias välja toodud ning  muudesse 
teadmistepõhise majanduse seisukohalt olulistesse valdkondadesse (eelkõige tehnika ja 
tehnoloogiaga seotud valdkonnad) 
Teadus- ja arendustegevuse strateegia võtmevaldkondades on rahastatud projekte 
alljärgnevalt: 
- Kasutajasõbralik IT ja infoühiskonna areng 73 mln: 
• Teadustegevus 11,8 mln (3 projekti) 
• Arendustegevus 61,2 mln (9 projekti) 
- Biomeditsiin 10,4 mln (2 projekti) 
- Materjalitehnoloogiad 10 mln (2 projekti). 
 
Kokku on teadus- ja arendustegevuse strateegia võtmevaldkondades rahastatud 
teadustegevusega seotud projekte 32,2 mln, mis on alla poole teadustegevusega seotud 
projektide rahastamise kogumahust (95,2 mln).  
 
Eelmainitud numbrite väärtust kahandab oluliselt toetatud erialade killustatus, enamike 
erialade kohta on ainult üks projekt, analüüsi käigus tehtud üldistuste tulemusena võib öelda, 
et toetusi on saanud vähemalt 10 erinevat suurt erialavaldkonda. Pisut üle 50% projektide 
maksumus koos omafinantseeringuga jääb alla 3 miljoni krooni. 
 
Tegevuskava eesmärk 7: tööjõu kvalifikatsiooni tõstmine 
Tegevused, mille abil antud eesmärki saavutada, on tegevuskavas kirjeldatud viie meetmena. 
Alljärgnevalt hinnatakse meetme 1.1 vastavust antud eesmärgile lähtuvalt meetmete loetelust: 
1. tasemehariduse, eriti kutsehariduse, paindlikkuse ja tõhususe suurendamine, 
2. õppe kvaliteedi parendamine ja selle tööturu vajadustele vastavuse suurendamine, 
3. noorte tööhõivevalmiduse tõstmine läbi noorsootöö tõhustamise, 
4. elukestva õppe põhimõtetest lähtuva täiendus- ja ümberõppesüsteemi arendamine, 
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5. kutse-, karjääri- ja õpinõustamise arendamine, 
6. ressursside kontsentreerimine teadus- ja arendustegevuse strateegia32 ning 
muudesse teadmistepõhise majanduse seisukohalt olulistesse valdkondadesse 
(eelkõige tehnika ja tehnoloogia seotud valdkonnad). 
 
Tegevus 1. Tasemehariduse, eriti kutsehariduse, paindlikkuse ja tõhususe suurendamine 
Antud tegevusega seotud projekte on ESF vahenditega toetatud 41,5 mln ulatuses (18 
projekti), mis on 9% meetme 1.1 raames rahastatud projektide kogumaksumusest. Siin on 
kajastatud projektid, mis on seotud kutseõppe võimaluste loomisega s.h eelkutseõppe 
arendamine, põhikoolist väljalangenud õpilaste haridussüsteemi toomise ja õppekeskkonna 
kohandamisega erivajadustega õpilaste jaoks. Üheksa projekti olid seotud kutseõppe 
võimaluste loomise ja parandamisega üldhariduskoolides, mis aitab kaasa ka koolist 
väljalangemise ennetamisele. Toetussumma sellistele projektidele ulatus 20,9 mln, neist kaks 
projekti Tallinnas, Tartus ja Lääne-Viru maakonnas. Kolmes maakonnas oli üks projekt. 
Otseselt põhiharidusest väljalangenute kaasamisega haridussüsteemi tegeleb ainult üks 
projekt. Rahastatud projektid on valdavalt regiooni ja kooli põhised, ehk võimalusi 
kutseõppeks luuakse peamiselt kitsa regiooni või kooli õpilastele. Erivajadustega õpilastele oli 
suunatud kolm projekti, neli projekti olid seotud uue kutseõppe eriala õppevõimaluste loomise 
või laiendamisega, üks projekt oli seotud muulaste integratsiooniga.  
 
Tegevus 2. Õppe kvaliteedi parendamine ja selle tööturu vajadustele vastavuse suurendamine 
Antud tegevuse raames on ESF vahenditega toetatud projekte 252,7 mln ulatuses, mis on 56% 
meetme 1.1 raames rahastatud projektide kogumaksumusest. Rõhutamist väärib siin kindlasti 
haridussüsteemist saadava kvalifikatsiooni tööturu vajadustega vastavusse viimise vajadus 
ning selles valguses on eriti oluline koostöö ettevõtete ja koolide vahel (nt praktikavõimaluste 
arendamine).  
 
Antud tegevuse all on kajastatud alljärgnevad alategevused: õppekavade arendamine, 
õppeasutuste kvaliteedisüsteemi loomine, välistippspetsialistide ja välisõppejõudude Eestisse 
toomine, õppejõudude täiendkoolitus, praktikavõimaluste arendamine ja E-õppe arendamine. 
 
                                                 
32 Teadmistepõhine Eesti. Eesti Teadus- ja arendustegevuse strateegia 2002–2006. Tallinn 2002 
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Otseselt praktikavõimaluste arendamisele suunatud projekte oli kuus (2 kõrghariduses ja 4 
kutsehariduses), maksumusega 31 mln. Sellest 22 mln moodustas SA „Innove” poolt 
läbiviidav üleriigiline projekt „Töökohapõhise õppevormi (õpipoisikoolituse) rakendamine 
kutseharidussüsteemis”. Ülejäänud projektid olid seotud peamiselt õppekavade arendamise ja 
välisõppejõudude sissetoomisega. Oluline on välja tuua, et välisspetsialiste kaasavad valdavalt 
kõrgkoolid. 
Tabel 1 
Meetme 1.1 avaliku ja erasektori koostööle suunatud projektid (2004-2005) 
 
 
 
 
 
 
 
Allikas: SFOS 10.05.2006 
 
Tabelist 1 lähtub, et erinevate osapoolte koostööle suunatud projekte on väga vähe. 
Kutsehariduses tegeletakse kõige enam õppekavade arendamise ja pedagoogide 
koolitamisega. Projekte, kus oleks otseselt välja toodud ettevõtete kaasamine õppekavade 
arendamisse, on ainult üks (kõrghariduses kaks). Toetatud erialade valik on kõigil 
haridustasemetel lai, üldistades võib välja tuua 13 erialavaldkonda. Rakenduskõrghariduse 
osakaal on tegevuses väga väike: kuus projekti (toetus 6,6 mln), sellest ainult üks projekt oli 
tegevuskava seisukohalt olulises valdkonnas (tehnoökoloogia).  
 
Tegevus 3. Noorte tööhõivevalmiduse tõstmine läbi noorsootöö tõhustamise 
ESF vahenditest on antud tegevusega seotud projekte rahastatud 3,6 mln ulatuses (3 projekti). 
Kaks projekti on suunatud noorsootöötajate, pedagoogide ja huvijuhtide koolitamisele - üks 
võimaldab inimestel kogu Eestist läbi Tartu Ülikooli saada vastavat koolitust ja teine on 
suunatud Harjumaa noorsootöötajatele nõustamistegevuse arendamiseks. Lisaks oli üks 
noorsooühenduse poolt läbiviidav projekt, mis on suunatud Ida- Viru maakonna noorsootöö 
arendamisele. Antud projektide vähesus ja ebapiisav regionaalne ulatus on üheks olulisemaks 
puuduseks tegevuskavaga võrreldes, sest nii tegevuskava kui Lissaboni strateegia uus algatus 
Koostöö valdkond 
ESF toetuse 
summa % toetusest 
praktikavõimaluste loomine 31 269 499 66,5% 
õppekava arendamine 6 183 067 13,1% 
erialane täiendkoolitus 5 943 943 12,6% 
ettevõtlusalane koolitus 3 650 918 7,8% 
Kokku 47 047 427 100,0% 
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rõhutavad noorsootöö olulisust. Tegevuskava seisukohast vaadates võiks antud projektidel 
olla selgemad seosed töövaldkonnaga.  
 
Tegevus 4. Elukestva õppe põhimõtetest lähtuva täiendus- ja ümberõppesüsteemi arendamine 
Selle tegevusega seotud projekte on rahastatud 45,3 mln ulatuses(17 projekti), sellest 4,6 mln 
(3 projekti) on seotud vabahariduskoolitusega ja 16,1 mln (7 projekti) tööalase täiendõppega, 
ülejäänud projektid ei ole otseselt seostavad mitte kumbagi koolitusliigiga. 
Vabahariduskoolituse korraldamine ei ole tegevuskava seisukohalt prioriteetne, pigem tuleks 
enam vahendeid suunata tööalastele koolitustele. Antud valdkonnas on kõige suuremas mahus 
Tallinnas asuvate sihtasutuste poolt teostatud üle-riigilisi tsentraalseid programme (4 projekti 
23,6 mln). Regionaalsete programmide osakaal on väike - kui Tallinn välja arvata, on 
regionaalseid programme ellu viidud kuues maakonnas, viies neist üks projekt. Ettevõtted olid 
projektidesse kaasatud kolmel juhul. Seda on vähe, arvestades, et täiendkoolitus peaks 
vastama eelkõige ettevõtete vajadustele. Lähtuvalt tegevuskavast on Eesti majandus kaotamas 
oma madalate tööjõukuludega seondavaid eeliseid33, mistõttu võib lähitulevikus oodata 
kulueeliseid kasutavate ettevõtete arvu vähenemist ning selle käigus paljude vähem 
konkurentsivõimeliste (madalama hariduse, oskuste ja kvalifikatsiooniga) inimeste töötuks 
jäämist. Sellest tulenevalt oleks oluline pöörata täiendkoolitussüsteemi arendamisel ja 
täiendkoolitusvõimaluste loomisel eelkõige tähelepanu vähese hariduse ja kvalifikatsiooniga 
kulueelistel põhinevates ettevõtetes töötavatele inimestele. Eesmärgiks oleks läbi töötajate 
oskuste arendamise parandada ettevõtete tootlikkust ja konkurentsivõimet ning vähendada 
töötuks jäämise ohtu koondamise või ettevõtte sulgemise korral. Konkreetselt antud 
tegevusele suunatud on üks projekt Viljandimaal: „Madalapalgalise inimese 
konkurentsivõime tõus läbi elukestva õpivajaduse teadvustamise”.  
 
Täiendkoolituse võimaluste loomisel ei tohiks riik konkureerida koolitusettevõtetega, seetõttu 
tuleks keskenduda eelkõige selliste täiendkoolitusvõimaluste loomisele, mis ei ole 
koolitusturult kättesaadavad. Siia alla kuuluvad näiteks vähese konkurentsivõimega inimestele 
suunatud koolitused ning tööstusharuspetsiifilised koolitused. Selliste koolitusvõimaluste 
loomisega on seotud üks puuetega inimestele suunatud arvutiõppe projekt, üks mitte-
eestlastele suunatud keelepraktika projekt ning üks madalapalgalistele suunatud projekt. 
Lisaks on kaks projekti suunatud täiendõppe valdkonna arendamiseks spetsiifilistes 
                                                 
33 Tegevuskava lk 26 
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tehnikavaldkondades. Koolitusettevõtetega otseselt konkureerivatest projektidest saab välja 
tuua andmevõrkude koolituse edasijõudnutele. 
 
Tegevus 5. Kutse-, karjääri- ja õpinõustamise arendamine 
Antud tegevuste raames on rahastatud projekte 12,5 mln ulatuses (9 projekti), sellest 6,7 mln 
(2 projekti) on suunatud kogu riigile. Peale Tallinna on projekte veel viies maakonnas. Üks 
suuremaid ja olulisemaid projekte on SA „Innove” poolt läbiviidav „Karjääriteenuste 
süsteemi arendamine Eesti Vabariigis”. Vähene tegevus antud valdkonnas on noorsootöösse 
vähese panustamise kõrval teiseks oluliseks probleemiks. Süsteemne ja laiaulatuslik tegevus 
antud valdkonnas oleks noorte tööhõive suurendamise ja haridussüsteemist väljalangevuse 
vähendamisel võtmetähtsusega. 
 
Tegevus 6. Eelnevate tegevuste mõju suurendamine, aidates kaasa ressursside 
kontsentreerimisele teadus- ja arendustegevuse strateegia34 ning muudesse teadmistepõhise 
majanduse seisukohalt olulistesse valdkondadesse (eelkõige tehnika ja tehnoloogiaga seotud 
valdkonnad)  
Tabel 2 
RAK meetme 1.1 projektid eriala järgi (2004-2005) 
Eriala ESF toetuse summa % toetusest 
ei ole suunatud konkreetsele erialale 157 166 489 34,84% 
IKT 73 066 922 16,20% 
meditsiin ja tervishoid 45 501 659 10,09% 
tehnika, tehnoloogia ja elektroonika 34 580 221 7,67% 
keeleõpe 30 018 292 6,65% 
keskkond 25 225 731 5,59% 
pedagoogika 21 641 740 4,80% 
kunst, muusika, käsitöö 15 020 826 3,33% 
majandus 14 117 422 3,13% 
füüsika ja keemia 11 819 596 2,62% 
avalik haldus 9 231 641 2,05% 
muu 8 437 871 1,87% 
ajalugu ja filosoofia 2 773 558 0,61% 
ehitus 2 474 849 0,55% 
Kokku 451 076 817 100,00% 
Allikas: SFOS 10.05.2006 
                                                 
34 Teadmistepõhine Eesti. Eesti Teadus- ja arendustegevuse strateegia 2002–2006. Tallinn 2002 
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Toetatud erialade valik on väga lai alates käsitööst ja lõpetades biotehnoloogiaga. Kui vaadata 
toetatud erialasid, siis hinnanguliselt ligi 25% projektidele kulutatud rahast on nõrgalt seotud 
tegevuskava eesmärkidega (nt ajalugu, kunst jne). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taotluses märgitud rakenduspiirkonna järgi on 84% ESF toetusest eraldatud üleriigilistele 
projektidele (75% projektide arvust). Analüüsi käigus avastasid raporti koostajad mitmeid 
projekte, mille rakenduspiirkond oli valesti märgitud. Näiteks ei ole näites 4 toodud projekt 
raporti koostajate hinnangul üleriigiline, kuna analoogset eriala õpetavaid koole on Eestis 
teisigi ja neid see projekt ei puuduta. Kuna näites neli toodud probleem esineb paljudes 
projektides, vaadeldakse raportis regioonide vahelist raha jagunemist taotleja asukoha järgi. 
NÄIDE 3 RAK meetme 1.1 raames rahastatud kutseõppekvaliteediga seotud projekt 
Projekti nimetus: Autode ja masinate remondi eriala kutseõpetajate ning praktikajuhendajate koolitus. 
 
ESF toetus 1,8 mln 
Projekti eesmärgid: Projekti üldeesmärgiks on kvaliteetse kutseõppe tagamine autode ja masinate remondi 
erialal.  
Projekti tegevuste lühikirjeldus:  1. vastava eriala õppekava koostamine 2. sihtgrupi teavitamine 3. koolituse 
ettevalmistamine 4. koolituse läbiviimine 5. kutseõpetajate stažeerimine 6. eksami sooritamine 7. 
teavitustegevus 
Rakenduspiirkonna ulatus: Üle-eestiline 
 
Allikas: SFOS 30.05.2006
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Tabel 3 
RAK meetme 1.1 projektid taotleja asukoha järgi (2004-2005) 
Asukoht ESF toetuse summa % kogutoetusest 
Tallinn 268 513 799 59,53% 
Tartu 152 695 136 33,85% 
Lääne-Viru maakond 9 058 513 2,01% 
Järva maakond 6 359 530 1,41% 
Pärnu maakond 5 093 211 1,13% 
Ida-Viru maakond 2 314 566 0,51% 
Jõgeva maakond 1 787 322 0,40% 
Lääne maakond 1 304 606 0,29% 
Võru maakond 1 087 933 0,24% 
Valga maakond 1 083 450 0,24% 
Rapla maakond 860 314 0,19% 
Saare maakond 316 995 0,07% 
Põlva maakond 308 732 0,07% 
Viljandi maakond 292 710 0,06% 
Kokku 451 076 817 100,00% 
Allikas: SFOS 10.05.2006 
Kuna kõrghariduse ja teadustegevuse koondumine on väikeriigi tingimustes pigem positiivne 
ja suuremahulisi üleriigilisi projekte viivad ellu riigiasutused või riigi osalusel ellukutsutud 
sihtasutused (nt Innove), mis asuvad Tallinnas, siis on alljärgnevast tabelist eeltoodud 
projektid eemaldatud.  
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Tabel 4 
RAK meetme 1.1 raames rahastatud projektid taotleja asukoha järgi 2004-2005 
(va kõrgharidus ja tsentraalsed üleriigilised projektid) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allikas: SFOS 10.05.2006 
 
Tabelist 4 lähtub, et ka selliste projektide puhul on Tallinn ja Tartu osakaal väga suur, 
ulatudes kokku 73%ni, ühtegi projekti ei ole Hiiu maakonnas. 
3.3 Järeldused ja ettepanekud 
 
RAKi meetmes 1.1 sätestatu on kooskõlas tegevuskava eesmärkidega. Probleemina võib välja 
tuua eelkõige liiga laiaulatusliku toetatavate tegevuste nimekirja, mis vähendab võimalusi 
fokusseerida ESF vahendeid Eesti majanduse seisukohalt olulistesse valdkondadesse, ning 
liiga üldised indikaatorid. Meetme raames rahastatud projektide mõju haridussüsteemile ning 
teadus- ja arendustegevusele on olnud märkamisväärne. Positiivse poole pealt võib välja tuua 
välisspetsialistide kaasamise kõrgharidusse ning kutsehariduse kutseõppeasutuste õppekavade 
arendamise ja pedagoogide koolitamise. Tänu meetmele on käivitatud mitmeid doktorikoole. 
Samas on teatud tegevusi liiga vähe: kutsekoolid ei ole kaasanud välisspetsialiste ning 
Regioon  ESF toetus 
% 
toetusest  
Tallinn 52 239 589,00    48,98% 
Tartu 27 372 430,00    25,66% 
Lääne-Viru maakond 9 058 513,00    8,49% 
Järva maakond 6 359 530,00    5,96% 
Pärnu maakond 3 741 782,00    3,51% 
Jõgeva maakond 1 787 322,00    1,68% 
Lääne maakond 1 304 606,00    1,22% 
Võru maakond 1 087 933,00    1,02% 
Valga maakond 1 083 450,00    1,02% 
Rapla maakond 860 314,00    0,81% 
Ida-Viru maakond 849 279,00    0,80% 
Saare maakond 316 995,00    0,30% 
Põlva maakond 308 732,00    0,29% 
Viljandi maakond 292 710,00    0,27% 
Kokku 106 663 185,00    100,00% 
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noorsootöö, täiendõppe ja kutsenõustamise valdkondasid on vähe arendatud. Samuti on liiga 
vähe tähelepanu pööratud üldharidusest väljalangevuse vähendamisele ning avaliku sektori 
haridusasutuste ja ettevõtete koostööle.  
 
Tabel 5 
RAK meetme 1.1 raames rahastatud tegevuskava eesmärgid ja meetmed (2004-2005) 
Eesmärk / põhimeede  ESF toetus 
Projektide 
arv 
EESMÄRK 4: Teadus- ja 
arendustegevuse kvaliteedi ning 
ettevõtluse konkurentsivõime tõstmine 95 259 083 kr 23 
sh Meede 4.2 95 259 083 kr 23 
EESMÄRK 7: Tööjõu kvalifikatsiooni 
tõstmine 355 817 734 kr 105 
sh Meede 7.1 41 533 576 18 
sh Meede 7.2 252 724 694 76 
sh Meede 7.3 3 657 175 3 
sh Meede 7.4 45 342 257 17 
sh Meede 7.5 12 560 032 kr 9 
Kokku 451 076 817 kr 146 
Allikas: SFOS 10.05.2006 
 
Meetme raames rahastatud tegevuste mõju tegevuskava eesmärkidele vähendavad oluliselt 
alljärgnevad tegurid: 
- Toetatavate erialade ja asutuste killustatus. Teadmistele tugineva kaasaegse 
majandusstruktuuri ja seda toetava tööjõu olemasolu saavutamiseks tuleks teha 
valikud investeeringute tegemisel nii õppeasutuste kui õppekavade osas. Hetkel ei 
toeta projektide väikene maht erialade ja asutuste lõikes olulist edasiminekut tähtsatel 
erialadel. 
- Projektipõhine lähenemine ei võimalda järjepidevalt ja süsteemselt vajalikke 
muudatusi ellu viia ning seetõttu on planeeritud projektide mõju tihti lühiajaline ja 
ebaühtlane.  
- Vähene koostöö ettevõtetega ei võimalda efektiivselt lahendada üht tegevuskavas 
väljatoodud põhiprobleemi - tööjõu kvalifikatsiooni mittevastavust ettevõtete 
vajadustele. 
- Tegevuskava seisukohalt oluliste valdkondade ja erialade vähene rahastatus.  
  T 
 32
- Noorte üldharidussüsteemist väljalangevuse vähendamisele suunatud tegevuste 
vähesus. 
 
Kuigi meetme 1.1 raames on tehtud olulisi samme Eesti haridussüsteemi arendamiseks, jääb 
nende mõju tegevuskava eesmärkide saavutamisele eeltoodud põhjustest tulenevalt 
tagasihoidlikuks. 
 
Lähtuvalt EL ESF määruse kavast35, on ESF rõhuasetus järgmisel programmperioodil enam 
seotud Lissaboni strateegia eesmärkidega. Hariduse valdkonnas tähendab see eelkõige 
keskendumist teadmistepõhise majanduse arengut toetatavatele tegevustele ning hariduse ja 
tööturu vaheliste seoste tugevdamisele. Alljärgnevate ettepanekutega arvestamine võimaldaks 
struktuurifondide vahendite planeerimisel hariduse valdkonnas saavutada parem ühilduvus 
tegevuskava ja Lissaboni strateegia vahel. 
- Otsustada 3-5 prioriteetset tegevust ja erialavaldkonda mida toetada. Tegevuskavast 
lähtuvalt kuuluksid olulisemate tegevuste hulka näiteks üldhariduse ja kutsehariduse 
seoste arendamine, haridus- ja teadusasutuste ning ettevõtete koostöö. Erialadest oleks 
oluline keskenduda teadus- ja arendustegevuse strateegias nimetatud erialadele ja 
tehnoloogiaga seotud erialadele. 
- Riikliku initsiatiivi ülesnäitamine välisspetsialistide kaasamiseks 
kutseharidusvaldkonnas. SA „Innove” võiks koostöös kutseharidusasutustega algatada 
programmi, mille eesmärgiks oleks kutseõppeasutustesse välisspetsialistide leidmine.  
- Riikliku initsiatiivi abil suurendada ettevõtete ja haridusasutuste (eriti kutseõppe- ja 
teadusasutuste) koostööd. Selliste projektide algatajaks võiks olla SA „Innove” ja 
haridusasutused. 
- Pöörata enam tähelepanu üldharidusest väljalangevuse vähendamisele. Selleks tuleks 
senisest suuremas ulatuses arendada kutseharidusvõimalusi üldharidussüsteemis ja 
luua paindlikke õppevõimalusi. Koostöös Tööturuameti asutustega tuleks arendada 
nõustamisvõimalusi ja pakkuda vastavalt vajadusele tööturuteenuseid (tööharjutus, 
toimetulekukoolitus, tööpraktika jms).  
- Suunata noorsootööd enam tööharjumuse ja kogemusega seotud tegevusele (nt 
õpilasmaleva võimaluste loomine). 
                                                 
35 http://www.struktuurifondid.ee/?id=2408 (26.05.2006) 
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- Suurendada madalapalgaliste täiendõppevõimaluste loomisega tegelevate projektide 
arvu ja ulatust.  
- Täiendkoolituse võimaluste arendamisel keskenduda neile valdkondadele, kus turg ei 
paku piisavalt koolitusvõimalusi. 
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4. MEEDE 1.2 
4.1 Meetme 1.2 ühilduvus tegevuskavaga 
 
Sihtprobleemid 
Meetme 1.2 valdkonnas on nähakse mõlemas dokumendis probleemina kvalifitseeritud 
tööliste ja spetsialistide puudumist ning tööjõu oskuste ja kogemuse mittevastavust kiiresti 
muutuvatele tööturu nõuetele. Samuti nähakse mõlemas dokumendis riigi rolli töötajatele 
erialakoolituse võimaluste tagamises.36 
 
Eesmärgid  
Meetme 1.2 eesmärkideks on37: 
- saavutada investeeringute kasv tööjõu täiend- ja ümberõppesse, eriti just ettevõtete 
poolt oma tootlikkuse ja konkurentsivõime suurendamiseks tehtavate tööjõu-
investeeringute kasv; 
- julgustada potentsiaalseid ettevõtjaid ettevõtlusega alustama, pakkudes neile vajalikke 
ärijuhtimise alaseid oskusi; 
- suurendada juhtide teadlikkust uute juhtimismeetodite alal, samuti ka ekspordi ja 
turunduse alal; 
- võimaldada ettevõtetes uute tehnoloogiate ja kvaliteedijuhtimissüsteemide 
kasutuselevõttu, toetades töötajate vastavat väljaõpet nende rakendamiseks. 
 
Eeltoodud eesmärgid on kooskõlas tegevuskava eesmärkidega, mainitud märksõnad, 
tootlikkuse kasvatamine, ettevõtlikkuse ja ekspordi võime suurendamine, kuuluvad 
tegevuskava prioriteetide hulka.38 Samas ei ole meetme 1.2 eesmärke võimalik üks-ühele 
otseselt ühegi tegevuskava eesmärgiga siduda. Vaadates tegevuskava eesmärkide all 
kavandatut saab meetmega seostada eelkõige alljärgnevad eesmärgid: 
- Eesmärk 4: „Teadus- ja arendustegevuse kvaliteedi ning ettevõtluse uuendus-, kasvu- 
ja pikaajalise rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmine.” Eesmärgi teise meetme all 
on koolitustoetust ja koolituskava eraldi mainitud.39 
                                                 
36 Tegevuskava lk 27, RAK lk 195- 196 
37 RAK lk 222 
38 RAK lk 225 
39 Tegevuskava lk 28 
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- Eesmärk 5: „Ettevõtlust ja ettevõtlikkust soosiva ettevõtluskeskkonna arendamine.” 
Ühe tegevusena on toodud „ettevõtlusalase täiendõppe võimaluste väljatöötamine 
eesmärgiga suurendada ettevõtete asutamiseks ja käigushoidmiseks vajalike 
teadmistega ettevõtlike inimeste hulka”40. RAKis on toetava tegevusena toodud 
„potentsiaalsetele ettevõtjatele ettevõtlusega alustamiseks vajaliku koolituse 
pakkumine”.41 
- Eesmärk 7: tööjõu kvalifikatsiooni tõstmine.42 Sisuliselt toetavad kõik tööalased 
koolitused seda eesmärki.  
 
Tegevused 
Meetmes 1.2 toodud tegevused hõlmavad ettevõtete töötajate ja juhtide koolitamist ning 
ettevõtete ja majandussektorite koolitusvajaduste väljaselgitamist. Lisaks nähakse ette 
ettevõtluse alustamise ja teavitustöö toetamist43. RAK programmitäiendis on toetavate 
tegevuste loetelu laiem, sisaldades ka õppekavade arendamist, koolitajate koolitamist, 
kutsestandardite väljatöötamist ja koolitajate akrediteerimist.44 
 
RAK meetmega 1.2 seotud tegevuskava olulisemad tegevusvaldkonnad on toodud 
alljärgnevalt:  
- Tootlikkuse suurendamiseks, arenduse ja innovatsiooni alase tegevuse edendamiseks 
ning uute tehnoloogiate kasutuselevõtuks vajaliku koolituse toetamine45; 
- Uute toodete väljatöötamiseks või uutele turgudele sisenemiseks vajalike koolituste 
toetamine46; 
- Alustavate ettevõtjate koolituse toetamine47; 
- Ettevõtjatele selliste koolituste võimaldamine, mis ei ole turult hästi kättesaadavad48; 
- Eelnevate tegevuste mõju suurendamine, aidates kaasa ressursside kontsentreerimisele 
teadus- ja arendustegevuse strateegia49 ning muudesse teadmistepõhise majanduse 
                                                 
40 Tegevuskava lk 31 
41 RAK lk 223 
42 Tegevuskava lk 41 
43 RAK lk 223- 224 
44 RAK programmitäiend lk 35 
45 RAK lk 223, tegevuskava lk 23 
46 RAK lk 223 
47 Tegevuskava lk 31, RAK lk 223 
48 Tegevuskava lk 28 
49 Teadmistepõhine Eesti. Eesti Teadus- ja arendustegevuse strateegia 2002–2006. Tallinn 2002 
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seisukohalt olulistesse valdkondadesse (eelkõige tehnika ja tehnoloogiaga seotud 
valdkonnad). 
 
 
Väljund- ja tulemusnäitajad 
RAKis on toodud üks väljundnäitaja: ettevõtete konkurentsivõime tõstmiseks korraldatud 
koolitustel osalenute arv (12 000, sh 50% naisi). Programmitäiendis lisandub sellele üks 
tulemusnäitaja: projekti lõpuks loodud uued töökohad (bruto) (M/N) 1200 (600/600). 
Tegevuskavas on toodud mitmeid indikaatoreid, mis mõõdavad tulemuslikkust meetmega 1.2 
seotud valdkondades. Näiteks:   
- Uusi tooteid, teenuseid turule toonud või uusi tehnoloogiaid kasutusele võtnud 
ettevõtete osakaal50; 
- Tootlikkus töötaja kohta EL 25 keskmisest51; 
- Ettevõtte asutamist plaanivate või ettevõtte käivitamisega tegelevate inimeste 
osakaal52; 
- Elukestvas õppes osaleva täiskasvanud elanikkonna (25-64) osakaal53. 
 
Ühiseid indikaatoreid tegevuskavas ja RAKi 1. prioriteedis ei ole. 
 
Meetme rakendusakt 
Rakendusaktiks on majandus- ja kommunikatsiooniministri 5. mai 2005. a määrus nr 50.54 
Antud määrus ei sisalda RAKis sätestatud märksõnasid: tootlikkus, tehnoloogia 
kasutuselevõtmine ja ekspordivõime suurendamine. Toetatavate tegevustena on väga üldisena 
nimetatud üldise töö- ja juhtimisalase koolituse läbiviimist ja kitsa tööalase koolituse 
läbiviimist.55 Lisaks sellele puuduvad sealt RAKis välja toodud koolitusvajaduse hindamine 
ning programmitäiendis toodud kutsestandardite loomine ja koolitajate akrediteerimine. 
Määruses on toodud kaheksa ettevõtluse tegevusala (EMTAK järgi), mida ei toetata.56 Lisaks 
sellele on piiratud ka toetatavate tegevuste arvu nimetades kaheksa tegevust, millele toetust ei 
                                                 
50 Tegevuskava lk 30 
51 Tegevuskava lk 30 
52 Tegevuskava lk 31 
53 Tegevuskava lk 45 
54 RTL 2005, 90, 1345 
55 §3 lõige 1 
56 §1 lõige 9 
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anta.57 Seega on määrus üheltpoolt toetatavaid tegevusi üldistades oluliselt laiendanud 
meetme 1.2 tegevusulatust ja teiselt poolt seda märkimisväärselt piiranud. 
 
4.3 Meetme 1.2 projektide seosed tegevuskava eesmärkidega 
Käesolevas hindamises käsitletakse aastatel 2004-2005 rahastatud projekte. Meetme 1.2 
raames on neil aastatel rahuldatud 880 koolitustoetuse taotlust. ESF raha on koolitustoetuse 
alameetme raames eraldatud 36 mln ning koolituskava alameetme raames 10 mln. Kokku on 
meetmele ESF aastateks 2004-2006 eraldatud 119 mln krooni. 
 
Eesmärk 4: teadus- ja arendustegevuse kvaliteedi ning ettevõtluse uuendus-, kasvu- ja 
pikaajalise rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmine 
 
Meede 1.2 on antud eesmärgiga seotud läbi järgnevate tegevuste. 
1. Tootlikkuse suurendamiseks, arenduse ja innovatsiooni alase tegevuse 
edendamiseks ning uute tehnoloogiate kasutuselevõtuks vajaliku koolituse 
toetamine; 
2. Uute toodete väljatöötamiseks või uutele turgudele sisenemiseks vajalike 
koolituste toetamine. 
 
Tegevus 1. Tootlikkuse suurendamiseks, arenduse ja innovatsiooni alase tegevuse 
edendamiseks ning uute tehnoloogiate kasutuselevõtuks vajaliku koolituse toetamine 
Antud tegevusega seotud koolitustoetuse projektidele on eraldatud ESF vahendeid 6,6 mln (8 
projekti, 5 ettevõtjat). Need koolitused on seotud eelkõige tootmisprotsesside tõhustamise või 
uute seadmete ja tehnoloogiate kasutusele võtmisega (vt näide 5). Lisaks eeltoodule on 
koolituskava alameetme raames läbi viidud 58 innovatsiooni auditiprojekti maksumusega 1,9 
mln.  
 
 
 
 
 
 
                                                 
57 §3 lõige 2 
Näide 4 Meetme 1.2 raames rahastatud koolitusprojekt 
Projekti nimetus: Estonian Cell koolitusprogramm uue tehase käikuminekuks 
Projekti eesmärk: Estonian Cell AS uue Kundasse rajatava haavapuitmassi tehase käikuminekuks vajalik 
kõigi töötajate põhjalik koolitusprogramm, mis hõlmab nii üldteadmisi kui teadmisi tselluloositootmise 
protsessist 
Toetuse summa: 2 888 242 EEK 
 
Allikas: SFOS 30.05.2006 
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Tegevus 2. Uute toodete väljatöötamiseks või uutele turgudele sisenemiseks vajalike 
koolituste toetamine 
Sellega seotud projekte on 0,4 mln, 6 projekti, 6 ettevõtjat. Antud projektid on kaudselt seotud 
ekspordivõime tõstmisega, kuna seda mainitakse projektide kõrvaleesmärgina. 
 
Eesmärk 5: ettevõtlust ja ettevõtlikkust soosiva ettevõtluskeskkonna arendamine 
Potentsiaalsete ettevõtjate ja maakondlike arenduskeskuste töötajate koolitamiseks on 
eraldatud 1 mln, kokku anti alustava ettevõtja koolitust 190 inimesele ning lisaks koolitati 93 
maakondliku arenduskeskuse töötajat. 
 
Eesmärk 6: keskkonnakaitse ja majanduskasvu vahelise sünergia tugevdamine 
Keskkonnateadlikkuse kasvatamine ja keskkonnasõbralike tehnoloogiate kasutuselevõtmist 
toetavaid projekte on läbi koolitustegevuse rahastatud 0,24 mln ulatuses (4 projekti). 
 
Eesmärk 7: tööjõu kvalifikatsiooni tõstmine 
Praktiliselt kõiki meetme 1.2 raames rahastatud projekte saab seostada antud eesmärgiga. Kui 
eeltoodud eesmärkide all kajastatu maha arvata, siis ainult selle eesmärgiga seotud projektide 
maht on 36,2 mln. Antud eesmärgi puhul on tegevuskava seisukohalt oluline selliste 
koolituste osakaal, mis ei ole turul hästi kättesaadavad. Hinnanguliselt ei ole selliste koolituste 
arv märkimisväärne. 
 
Koolitustoetust saanud erialade valik on väga lai ning mitmetel erialadel on koolitustoetust 
saanud ainult üks projekt. Rahalises plaanis on positiivne tootmise ja kvaliteediga seotud 
projektide positsioon tabelis 6, samas on IKT valdkonna koolitusteks eraldatud summa väike, 
arvestades valdkonna prioriteetsust tegevuskava seisukohalt. Vähemoluliste erialadena 
hakkab rahastamise mahult silma suhtluskoolitus.  
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Tabel 6 
Meetme 1.2 raames eraldatud koolitustoetus erialavaldkondade järgi (2004-2005) 
Koolitusteema ESF toetus 
Projektide 
kogumaksumus 
Koolitusel 
osalenute arv 
Osakaal % 
kogumaksumusest
ärijuhtimine 11 766 283 kr 18 547 998 kr 1632 31,8% 
tootmine 6 603 061 kr 11 298 132 kr 279 19,4% 
kvaliteedijuhtimine 4 398 035 kr 6 707 087 kr 1146 11,5% 
klienditeenindus ja müük 2 962 816 kr 4 498 135 kr 807 7,7% 
finants 1 514 216 kr 2 298 745 kr 231 3,9% 
suhtlus 1 364 278 kr 2 123 539 kr 252 3,6% 
meeskonnatöö 1 119 515 kr 1 774 525 kr 335 3,0% 
elektroonika 859 008 kr 1 642 080 kr 50 2,8% 
IKT 856 343 kr 1 423 129 kr 78 2,4% 
turundus 811 415 kr 1 210 567 kr 97 2,1% 
liiklus 788 764 kr 1 254 726 kr 291 2,2% 
muu erialane58 649 368 kr 1 333 763 kr 98 2,3% 
projektijuhtimine 368 225 kr 552 353 kr 43 0,9% 
hambaravi 276 854 kr 395 505 kr 41 0,7% 
keskkond 244 162 kr 380 945 kr 506 0,7% 
keeleõpe 221 579 kr 348 325 kr 131 0,6% 
puidutöötlemine 189 712 kr 282 337 kr 10 0,5% 
iluteenused 176 361 kr 254 447 kr 29 0,4% 
muu 1 937 752 kr 2 016 445 519 3,46 % 
Kokku 36 379 779 kr 58 342 781 kr 6575 100 % 
Allikas: Raporti koostajad Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse andmete põhjal 
 
Kokku saab välja tuua vähemalt 37 erialavaldkonda. Tegevuskava seisukohalt vähemolulistes 
valdkondades on toetust saanud suur hulk projekte (nt iluteenused - 19 projekti ja suhtlus - 50 
projekti). Näites 5 on üks nimetatud projektidest ära toodud. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
58 Üksikud koolitusprojektid, mis on suunatud ettevõtte töötajate erialaste oskuste arendamisele 
Näide 5 Meetme 1.2 raames rahastatud koolitusprojekt 
Taotleja: M.I. Massaažikool OÜ  
Projekti nimetus: SPA-terapeudi koolitus  
Projekti eesmärk: Koolitada välja spetsiaalse ettevalmistusega SPA-massööride koolitaja 
Toetuse summa: 45 762 EEK 
 
Allikas: SFOS 30.05.2006 
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Tabel 7 
Meetmes 1.2 rahastatud projektid taotlejate põhitegevusalade (EMTAK) kaupa (2004-2005) 
Põhitegevusala ESF toetus 
Koolitusel 
osalenute 
arv 
Osakaal 
rahast 
% 
Töötlev tööstus 15 741 064 kr 3242 43% 
Muu ühiskonna-, sotsiaal- ja 
isikuteenindus59 8 030 802 kr 1090 22% 
Muu äritegevus60 3 261 892 kr 78 9% 
Ehitus 2 460 964 kr 486 6,8% 
Andmebaasis määramata 2 263 463 kr 472 6,2% 
Hotellid ja restoranid 1 620 841 kr 448 4,5% 
Veondus, laondus ja side 1 456 036 kr 433 4,0% 
Finantsvahendus 447 729 kr 66 1,2% 
Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne 442 555 kr 192 1,2% 
Elektrienergia-, gaasi- ja veevarustus 196 715 kr 4 0,5% 
Hulgi- ja jaekaubandus; 
mootorsõidukite, mootorrataste, 
isiklike tarbeesemete ning 
kodumasinate remont 183 048 kr 24 0,5% 
Arvutid ja nendega seotud tegevus 96 579 kr 9 0,3% 
Haridus 81 474 kr 8 0,2% 
Kinnisvara alane tegevus 48 822 kr 9 0,1% 
Avalik haldus ja riigikaitse; 
kohustuslik sotsiaalkindlustus 43 246 kr 13 0,1% 
Mäetööstus 4 550 kr 1 0,0% 
Kokku 36 379 779 kr 6575 100,0% 
Allikas: Raporti koostajad Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse andmete põhjal 
 
Fookuse ja kontseptsiooni puudumine peegeldub vastu ka tabelist 7. Enamtoetatud sektoritest 
ei kuulu iluteenindus, raamutupidamise- ja konsultatsiooniteenused ning majutus- ja 
toitlustusasutused kindlasti tegevuskava seisukohalt prioriteetsete sektorite hulka.  
 
 
                                                 
59 Juuksuri- ja muu iluteenindus, Vaba aja, kultuuri- ja sporditegevus, mujal liigitamata organisatsioonide 
tegevus     
60 Õigusabi, arvepidamine, raamatupidamine ja auditeerimine; reklaamindus, personaliotsing puhastustegevus jm 
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Vastavalt RAKile peaks koolitustoetus olema eelkõige suunatud väikese ja keskmise 
suurusega ettevõtetele. Joonisest 2 lähtub, et 35% toetustest on eraldatud suurtele ja väga 
väikestele ettevõtetele. 
Joonis 2 
Koolitustoetuse jagunemine ettevõtete suuruse61 järgi (2004-2005) 
 
 
 
 
 
 
 
Allikas: Raporti koostajad Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse andmete põhjal 
 
Toetatud koolitusprojektide arvust 50% puhul osales koolitusel kaks või vähem inimest ning 
80% ettevõtetest on koolitustoetust saanud ainult korra. Enim koolitustoetust saanud 
ettevõtted on toodud alljärgnevas tabelis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
61Ettevõtete suurus vastavalt Euroopa Liidu klassifikatsioonile 
Keskmine 
ettevõte
39%
Suurettevõte
11%
Mikroettevõte
24%
Väikeettevõte
26%
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Tabel 8 
Meetme 1.2 raames enim kordi koolitustoetust saanud ettevõtted (2004-2005) 
Ettevõtte nimi 
Toetatud 
projektide arv 
MicroLink Eesti AS 13 
Kalev AS 10 
Palmett Lukud OÜ  9 
Koma Ehitus AS 7 
Victor Stationery OÜ  7 
Regio AS  6 
ABB AS  5 
MR Stuudio OÜ  5 
Silbet AS  5 
Discover Baltics OÜ 4 
Elcoteq Tallinn AS  4 
Fittest Klubi OÜ  4 
Hobbiton OÜ  4 
Mandragora OÜ  4 
Megaram OÜ 4 
Vanemuise Kohvik OÜ 4 
Allikas: Raporti koostajad Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse andmete põhjal 
 
Keskse koolituse alameetme raames rahastatud projektid on selgemini fokusseeritud ja 
jagunevad viie programmi vahel. Tegevuskavas esiletõstetud valdkondadest on toetatud 
ettevõtlusega alustamist ning innovatsiooni auditite läbiviimist.  
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Tabel 9 
Meetme 1.2 raames rahastatud koolituskava projektid (2004-2005) 
Programm/tegevused Eelarve 2005 
Kulutatud 2005 
lõpuks 
Osavõtnud 
inimesi 
Osavõtnud 
ettevõtteid 
Turismiteadlikkuse ja kvaliteedi 
programm  3 800 000 kr 2 400 000 kr 586 27 
Potentsiaalsetele ettevõtjate ja 
maakondlike arenduskeskuste 
töötajate koolitamine 1 380 000 kr 1 050 000 kr 283   
alustava ettevõtja baaskoolitus     190   
arenduskeskuste töötajate koolitus     93   
Juhtimiskvaliteedi programm 4 060 000 kr 678 000 kr 56 43 
koolitatud assessoreid     56   
auhinnamudeli enesehindamise koolitus  37
juhtimiskvaliteedi auhinnakonkurss       6
Innovatsiooni auditi programm 2 550 000 kr 1 366 069 kr   58 
Mentorlusprogramm 988 000 kr 595 597 kr 30   
koostööpaare   63  
koolitused mentiidele   30  
KOKKU 12 778 000 kr 6 089 666 kr 955 128
 
Allikas: Raporti koostajad Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse andmete põhjal 
4.3 Järeldused ja ettepanekud 
RAK 1.2 sätestatu on kooskõlas tegevuskava eesmärkidega. Tegevuskavas esiletõstetud 
valdkonnad ja tegevused on RAKis välja toodud, kuid meetme rakendusaktist välja jäänud. 
Tähelepanu väärib veel asjaolu, et osad programmitäiendis toodud tegevused ei ole 
rakendusaktis kajastatud. 
 
Tootmise arendamiseks ja tehnoloogia kasutuselevõtmise toetamiseks rahastatud projektide 
maht moodustab koolitustoetuse raames jagatud ESF vahenditest 18%, kuid toetatud 
projektide arvust kõigest 1%. Kui arvestada, et nende projektidega on seotud ainult viis 
ettevõtjat, siis ei saa antud tegevuse mõju Eesti majanduse seisukohalt väga märkimisväärseks 
lugeda. Tööjõu kvalifikatsiooni tõstmisega seotud projektid on väga killustunud ja suures 
mahus on rahastatud tegevuskava seisukohalt ebaolulisi erialasid ja valdkondasid. Projektide 
mahud on enamasti osalejate arvu poolest liiga väikesed selleks, et ettevõttes olulisi 
muudatusi ellu viia. Eelnevast tulenevalt on rahastatud projektide hinnanguline mõju 
tegevuskava eesmärkide täitmisele väike. 
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Tabel 10 
RAK 1. prioriteedi meetme 1.2 raames rahastatud projektide seosed tegevuskava 
eesmärkidega (2004-2005) 
Eesmärk / põhimeede  ESF toetus Projektide arv 
EESMÄRK 4: Teadus- ja arendustegevuse 
kvaliteedi ning ettevõtluse konkurentsivõime 
tõstmine 8 900 000 kr 15 
EESMÄRK 5: Ettevõtlust ja ettevõtlikkust 
soosiva ettevõtluskeskkonna arendamine  1 000 000 kr 1 
EESMÄRK 6: Keskkonnakaitse ja 
majanduskasvu vahelise sünergia 
tugevdamine 244 000 kr 4 
EESMÄRK 7: Tööjõu kvalifikatsiooni 
tõstmine 36 200 000 kr 865 
Kokku 46 344 000 kr 885 
Allikas: Rapordi koostajad Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse andmete põhjal 
 
Alljärgnevate ettepanekutega arvestamine võimaldaks struktuurifondide vahendite 
planeerimisel ettevõtete koolituse toetamise valdkonnas saavutada parem ühilduvus 
tegevuskava eemärkidega. 
- Määrata 3-5 prioriteetset eriala ja majandussektorit, millele keskendutakse, näiteks 
võiks nende hulka kindlasti kuuluda teadus- ja arendusstrateegias62 välja toodud 
erialad ja suuremat lisandväärtust loovad tööstusharud. 
- Selgelt piiritleda toetatavad tegevused - tegevuskava seisukohast võiksid need piirduda 
alljärgnevate tegevustega: 
• tootlikkuse suurendamiseks, tööprotsesside ümberkorraldamiseks ning uute 
tehnoloogiate kasutuselevõtuks vajaliku koolituse toetamine; 
• otseselt ettevõtte laienemiseks, uute toodete väljatöötamiseks või uutele 
turgudele sisenemiseks vajalike koolituste toetamine; 
• alustavate ettevõtjate koolituse toetamine. 
- Suurendada keskse koolituse osakaalu, pakkudes ettevõtetele kontrollitud kvaliteediga 
koolitusi (teemadel, mille vajadus on uuringutega kindlaks tehtud). 
- Keskenduda selliste koolitusvõimaluste pakkumisele, mis ei ole Eesti turul hästi 
kättesaadavad (nt tööstusharuspetsiifilised koolitused). 
                                                 
62 Teadmistepõhine Eesti. Eesti Teadus- ja arendustegevuse strateegia 2002–2006. Tallinn 2002 
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- Suurematele ettevõtetele pakkuda eelkõige tehnoloogia, tootlikkuse tõstmisega ja 
ekspordiga seonduvaid koolitusi ning mitte toetada nende üldjuhtimise alaseid 
koolitusi (ettevõtted peaks olema suutelised ise oma personali selles valdkonnas 
koolitama). 
- Töötada välja koolitus- ja toetusskeemid erineva suuruse ja tegevusalaga ettevõtetele. 
- Koolitusteemade puhul keskenduda teadmistepõhise majanduse võtmevaldkondadele. 
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5. MEEDE 1.3 
5.1 Meetme 1.3 ühilduvus tegevuskavaga 
 
Sihtprobleem 
Nii tegevuskava kui ka RAK näevad peamise probleemina vajadust kaasata pikaajalised 
töötud ja muud riskirühmad tööhõivesse ning kujundada töötute oskused vastavaks tööandjate 
vajadustele. Olulisemate riskirühmadena nimetab meede 1.3 noori, pikaajalisi töötuid, 
puuetega inimesi, vanemaealisi ja rahvusvähemusi.63 Tegevuskava tõstab riskirühmadest esile 
noori, pikaajaliselt töötuid ja puuetega inimesi.64  
 
Eesmärgid 
Meetme 1.3 spetsiifilised eesmärgid on alljärgnevad: 
- integreerida kiiremini ja ulatuslikumalt tööturule töötuid ning töötajaid, kes on saanud 
koondamisteate ja on seega reaalses ohus töötuks jääda; 
- võimaldada riskirühmadele paremat ligipääsu tööturule; 
- tõsta tööturuteenuste tulemuslikkust ja kvaliteeti.65 
 
Tegevuskavas on tööhõivega seotu koondatud peamiselt eesmärgi kaheksa, „Tööjõu 
pakkumise suurendamine”, alla. Antud eesmärgis toodud meetmes 8.1, „Tööhõive 
suurendamine läbi aktiivsete tööturumeetmete ja toetavate sotsiaalmeetmete osutamise”, 
kirjeldatakse detailselt lahti tööhõive suurendamiseks ja riskirühmade tööhõivesse 
kaasamiseks vajalikud tegevused.66 Tegevuskava eesmärgi kaheksa seletavas osas tuuakse 
välja eelmainitud RAKi meetme 1.3 eesmärkidest viimased kaks.67 
 
Lisaks eesmärgile kaheksa on RAKi meede 1.3 seotud tegevuskava eesmärkidega viis, 
„Ettevõtlust ja ettevõtlikkust soosiva ettevõtluskeskkonna arendamine”. ja seitse, „Tööjõu 
kvalifikatsiooni tõstmine”.  
 
                                                 
63 RAK 225 
64 Tegevuskava 46 
65 RAK lk 224 
66 Tegevuskava lk 46- 48 
67 Tegevuskava lk 46 
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Eesmärk viis seondub RAKi meetme 1.3ga läbi tegevuskava meetme 5.268, 
„Ettevõtluskultuuri edendamine eesmärgiga tõsta ettevõtlusaktiivsust ning ettevõtete 
uuendusmeelsust”. Sellega seonduvalt on RAK meetmes 1.3 toetava tegevusena toodud 
tööturutoetused ettevõtlusega alustamiseks ning ettevõtlusalane koolitus.69  
 
Tegevuskava eesmärgi seitsme all toodud meetmes 7.4, „Elukestva õppe põhimõtetest lähtuva 
täiendus- ja ümberõppesüsteemi arendamine”, nähakse ühe tegevusena ette täiendus- ja 
ümberõppevõimaluste arendamine nii töötutele kui ka töötavatele inimestele.70 Antud 
tegevusega ühildub RAKi meetme 1.3 toetatav tegevus „töötute ja koondamisteate saanud 
tööotsijate täiend- ja ümberõpe”.71  Sama eesmärgi alla kuuluva meetme 7.3, „Noorte 
tööhõivevalmiduse tõstmine läbi noorsootöö tõhustamise”, all on toodud vajadus tegeleda 
tööturul raskustesse sattunud noorte sotsiaalse tõrjutuse ennetamise ja selle mõju 
vähendamisega.72 Antud tegevusega ühildub RAK meetme 1.3 toetatav tegevus - 
„riskirühmade töövõime ja töövalmiduse toetamine läbi rehabilitatsiooni ja 
resotsialiseerimise.”73 
 
Lissaboni strateegia üheks põhieesmärgiks on uute ja paremate töökohtade loomine – 
tööhõive suurendamise kõrval rõhutatakse ka töökohtade kvaliteeti (võrdsed võimalused 
meestele ja naistele, paranenud töötervishoid ja -ohutus, paindlikkus ja turvalisus töösuhetes, 
töötajate kaasamine ning suurenenud tootlikkus). Oluliseks peetakse eelkõige tootlikkuse ja 
lisandväärtuse suurendamisega seotud töökohti. Antud põhimõtet tegevuskavas eraldi ei 
rõhutata, samas on see RAKis toodud kui Euroopa tööhõivestrateegia suunis, mida RAK 1. 
prioriteedi rakendamise raames järgitakse.74 Meetmes 1.3 sellele siiski tähelepanu ei pöörata. 
 
Tegevused 
Meetme 1.3 toetatavad tegevused on üldisemad võrreldes tegevuskava kaheksandas eesmärgis 
toodud tegevustega. Näiteks RAKis on toodud toetatava tegevusena „olemasolevate 
tööturuteenuste edasiarendamine ning kohandamine piirkondlike ja individuaalsete 
vajadustega ning uute meetmete väljatöötamine ja rakendamine”, täpsustamata, milliseid 
                                                 
68 Tegevuskava lk 32 
69 RAK lk 226 
70 Tegevuskava lk 44 ja  
71 RAK lk 226 
72 Tegevuskava 43  
73 RAK lk 226 
74 RAK 214 
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teenuseid soovitakse arendada. Tegevuskavas on konkreetne loetelu arendatavatest 
tööturuteenustest.75 Kui tegevuskava eesmärk kaheksa all on väljatoodud 25 tegevust, siis 
RAKi meetmes 1.3 on toodud 10 toetatavat tegevust. Mitmed tegevuskavas väljatoodud 
olulised põhimõtted ja rõhuasetused on RAKis toodud üldisesüldises tekstis ja jäetud piisavalt 
eristamata. Näiteks juhtumikorralduse põhimõte76, erinevate institutsioonide koostöö 
põhimõte77, tööturu uuringute teostamine78 jms. 
 
Tegevuskava kaheksandas eesmärgis välja toodud tegevused võib jagada alljärgnevatesse 
suurematesse gruppidesse: 
1. Riskirühmade tööhõivega seotud tegevused. Siin on eraldi ära toodud kolmele 
peamisele riskirühmale (noored, pikaajalised töötud ja puuetega inimesed) pakutavad 
tööturuteenused.79 RAKi meetmes 1.3 on riskirühmadega tegelemine toodud nii 
eesmärkide kui toetatavate tegevuste hulgas, kuid olulisemaid riskirühmasid igaühte 
eraldi ei käsitleta ning ei täpsustata, milliseid teenuseid nende suhtes planeeritakse 
rakendada.80 
2. Partnerlusel põhineva koostöö arendamine. Tegevuskavas nähakse selle raames 
vajadust keskenduda juhtumikorraldusel ja võrgustikutööl põhinevate tööturuteenuste 
rakendamisele ning parandada koostööd tööandjatega töötute ja tööotsijate tööle 
aitamisel ning tööandja vajadustele vastava tööjõu leidmisel ja koolitamisel.81 Kuigi 
RAKi meetmes 1.3 sõnastatu kohaselt peaks meedet läbivateks põhimõteteks olema 
institutsioonide ja asutuste koostöö (eeskätt tööhõiveametite ja kohalike 
omavalitsusüksuste sotsiaaltalituste vahel) ning kohaliku partnerluse tugevdamine82, ei 
ole seda siiski eraldi tegevusena välja toodud. 
3. Tööturuteenuste kvaliteedi tõstmine, valiku laiendamine ja mitmekesistamine. 
Tegevuskavas on selle raames tegevustena toodud tööturumeetmete monitooringu- ja 
hindamissüsteemi väljatöötamine, riikliku tööturusüsteemi tegevuse aluste 
ülevaatamine ja struktuuri kohandamine ning töötajate koolitamine.83 Lisaks sellele 
rõhutatakse tegevuskavas juhtumikorraldusel põhinevate tööturumeetmete 
                                                 
75 RAK lk 226 ja tegevuskava lk 46- 47 
76 RAK lk 225 
77 RAK lk 225 
78 RAK lk 225 
79 Tegevuskava lk 46- 47 
80 RAK lk 225- 226 
81 Tegevuskava lk 46 
82 RAK lk 225 
83 Tegevuskava lk 47 
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rakendamist.84 RAKi meetmes 1.3 on toetatava tegevusena välja toodud 
„olemasolevate tööturuteenuste edasiarendamine ning kohandamine piirkondlike ja 
individuaalsete vajadustega ning uute meetmete väljatöötamine ja rakendamine”85 
Lisaks sellele on meetme olemust selgitavas osas toodud tööhõiveameti töötajate 
koolitamise ja tööhõiveteenuste juhtimissüsteemide ning töökorralduse ajakohastamise 
vajadus.86 Samas lõigus on rõhutatud juhtumikorralduse põhimõtte rakendamist 
tööturuteenuste osutamisel. RAKi meetmes 1.3 on tööturu uuringute teostamise 
vajalikkus toodud selgitava teksti sees87, kuid toetavate tegevuste hulgas seda mainitud 
ei ole.  
 
Hoolekandeteenuste ja muude tööleasumist toetavate teenuste arendamine ning 
seostamine tööturuteenustega on samuti mõlemas dokumendis olulisel kohal. 
Tegevuskavas tuuakse selles osas eraldi välja lastehoiusüsteemi arendamine ning 
puuetega inimeste ja pikaajaliste töötute rehabilitatsioonisüsteemi väljatöötamine.88 
RAKis on antud teemat põhjalikult käsitletud ning toetatavate tegevuste all on välja 
toodud: 
- tööhõivealane abi, sh kaitstud või tugiisikuga töökohtade loomine ning muude 
üleminekutöö võimaluste loomine; 
- naiste tööturule tuleku ja naasmise takistuste vähendamine; 
- toetavad teenused (nt laste, haigete, eakate või puudega pereliikmete hoolduse 
korraldamine); 
- aktiivseid tööturumeetmeid ja tööturule integreerimist toetavaid teenuseid 
osutavate töötajate koolitus.89 
Vastavalt eesmärgi kaheksa meetmele 8.2 oleks oluline pöörata tähelepanu 
töökeskkonna edendamisele ning tööõnnetuste ja kutsehaiguste ennetussüsteemi 
väljatöötamisele.90 RAKi meetmes 1.3 sellelaadseid tegevusi kirjeldatud ei ole. 
 
 
 
                                                 
84 Tegevuskava lk 46 
85 RAK lk 226 
86 RAK lk 225 
87 RAK lk 225 
88 Tegevuskava lk 47 
89 RAK lk 226 
90 Tegevuskava lk 49 
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Väljund- ja tulemusnäitajad 
RAKis on meetmega 1.3 seonduvalt toodud kolm indikaatorit: aktiivsetes tööturumeetmetes 
osalenud töötute arv (30 000, sh 50% naised)91, tööleasumise määr pärast aktiivsetes 
tööturumeetmetes osalemist (65%)92, ESFi aktiivsete tööturumeetmetega hõlmatud töötute 
osakaal (35%)93. Programmitäiendis on lisaks veel üks näitaja: projekti lõpuks loodud uued 
töökohad (800)94.  
 
Tegevuskavas on indikaatoritena toodud kaks RAKiga ühilduvat indikaatorit: registreeritud 
töötute aktiivsetes meetmetes osalemise määr (35%) ja koolituses osalenute tööle saamise 
määr (65%).95 Kuigi antud indikaatorite sihtväärtused on mõlema dokumendi puhul 
ühesugused, ei ole nende ühilduvus täielik, kuna tegevuskava indikaatorid on kitsamalt 
piiritletud.96 Lisaks eeltoodutele sisaldab tegevuskava antud valdkonnas veel kahte 
indikaatorit: pikaajaliselt töötute arv (27 700) ja puuetega inimeste tööhõive määr (30%). 97  
Noorte tööhõive kohta näitaja tegevuskavas puudub, kuigi see on seatud üheks tegevuskava 
prioriteediks. Kuigi Eesti tööturgu iseloomustab regionaalne tööpuudus, ei ole kummaski 
dokumendis indikaatorit, mis aitaks kajastada tööpuudust regioonide lõikes ning mõõta 
arengu regionaalset tasakaalustatust (nt parima ja halvima regiooni võrdlemise ja suhtarvude 
kasutamise abil).  
 
Rakendusaktid 
Sotsiaalministri 4. aprilli 2006. a määrus nr 3598 käsitleb projekte, mille taotlejaks ei ole riigi 
tööturuasutused. Määruses toodud hindamiskriteeriumites ei ole sätestatud valdkondi, 
tegevusi või sihtrühmasid, mida projektide rahastamisel eelistada.99 Tulenevalt määruses 
toodust peab projektide hindamisel lähtuma RAKi meetme 1.3 eesmärkidest. Vastavalt 
sotsiaalministri 16. septembri 2005. a määrusele nr 100100 toimub tööturuasutuste poolt 
taotlevate projektide rahastamine sotsiaalministeeriumi poolt koostatava ja valitsuse poolt 
                                                 
91 RAK lk 205 
92 RAK lk 206 
93 RAK lk 205 
94 RAK programmitäiend lk 43 
95 Tegevuskava lk 48 
96 RAKi indikaatoris võrreldakse aktiivsetes tööturumeetmetes osalemise määra kõigi töötutega, tegevuskavas, 
aga registreeritud töötutega. RAKi puhul hinnatakse töölesaamise määra peale aktiivsetes tööturumeetmetes 
osalemist, tegevuskavas aga peale koolitustes osalemist. 
97 Tegevuskava lk 48 
98 RTL  2006, 31, 553 
99 Sotsiaalministri 4. aprilli 2006 määrus nr 35 § 11 lõige 4 
100 RTL, 27.09.2005, 99, 1512 
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kinnitatava investeeringute nimekirja alusel. Antud mehhanism peaks võimaldama 
sotsiaalministeeriumil suunata projektide rahastamispoliitikat tegevuskava seisukohalt oluliste 
valdkondade toetamisele. 
 
5.2 Meetme 1.3 projektide seosed tegevuskava eesmärkidega 
 
Meetme 1.3 raames käsitletakse projekte, mille rahastamisotsus on tehtud enne 2005. aasta 
lõppu. Kokku on ESFst programmperioodil 2004-2006 meetme 1.3 jaoks eraldatud 413 mln 
krooni, sellest oli vaadeldavas ajavahemikus ära otsustatud 346 mln krooni kasutamine 
(84%).101 Alljärgnevalt vaadeldakse rahastatud projektide seoseid tegevuskava eesmärkide 
kaupa. Kuna enamik antud perioodil algatatud projektidest ei ole veel lõppenud, siis 
kajastatakse käesolevas analüüsis projektide raames kavandatud näitajaid, mitte reaalselt 
saavutatud näitajaid. 
 
Eemärk 8: tööjõu pakkumise suurendamine 
Tabel 11 
 
Meetme 1.3 projektidesse 2004-2005 kaasatavate töötute arv (planeeritud)  
Esmane sihtrühm 
Osalevaid 
töötuid 
(planeeritud) 
Tööle 
saanuid 
(planeeritud) 
Tööle saanute 
% 
(planeeritud) 
Ametnikud ja spetsialistid102 1260 891 71% 
Avalikkus 18 9 50% 
Riskirühmad 5312 1956 37% 
sh kohtulikult karistatud 380 200 53%
sh mitte-eestlased töötud 585 363 62%
sh naised 440 270 61%
sh noored töötud (16-24 aastased) 609 347 57%
sh pikaajalised töötud 1138 205 18%
sh puuetega inimesed 2080 513 25%
sh vanemaealised töötud 80 58 73%
Töötud 11 003 4432 40% 
Kokku 17 593 7288 41% 
 
Allikas: SFOS 10.05.2006 
 
                                                 
101 SFOS 10.05.2006 
102 Kuigi antud projektide puhul on suurim osa rahast planeeritud kulutada ametnike ja spetsialistide 
koolitamisele ja süsteemide loomisele ning väiksem osa töötutele. 
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Programmperioodi esimesel aastal (2004) oli Eestis keskmiselt kokku 63 600 töötut.103 ESF 
vahenditest rahastatud tööturu projektides 2004-2005 on osalema planeeritud 17 593 töötut104. 
Seega on vaadeldava perioodi jooksul ESF rahastatud projektides osalema planeeritud 28% 
perioodi esimese aasta töötute arvust. Rahastatud projektide raames planeeritakse tööle aidata 
6388 inimest, mis moodustab 10% perioodi esimese aasta töötute arvust (vt tabel 11).  
 
Tabel 12 annab ülevaate erinevatele sihtrühmadele suunatud ESF vahenditest. Suurim osa 
rahast on suunatud töötutele ning tööturu riskirühmadele. 
Tabel 12 
RAK meetme 1.3 projektid sihtrühma järgi (2004-2005) 
Allikas: SFOS 10.05.2006 
Tuginedes raporti eelmises osas väljatoodud analüüsile, hinnatakse meetme 1.3 raames 
rahastatud projektide ühilduvust tegevuskavaga läbi alljärgnevate tegevuste:  
1. Riskirühmade hõivesse kaasamine; 
2. Tööhõive suurendamiseks ja töötuse ennetamiseks vajalike partnerlusel põhinevate 
koostöö võrgustike loomine; 
3. Tööturuteenuste laiendamine ja mitmekesistamine. 
 
Tegevus 1. Riskirühmade hõivesse kaasamine 
 
Tegevuskavas on kõige olulisemate riskirühmadena välja toodud noored, pikaajalised töötud 
ja puuetega inimesed.106 Alljärgnev tabel annab ülevaate otseselt riskirühmadele suunatud 
projektidest. 
                                                 
103 Eesti tööjõu-uuring 2005. Eesti Statistikaamet 2005 
104 SFOS 10.05.2006 
105 Selliste projektide ESF eraldatud summa, mis toetavad antud valdkonda kõrvaltegevusena 
106 Tegevuskava lk 46 
Sihtrühm ESF toetus  
otsesed projektid 
ESF toetus 
kaudsed projektid105 
Kokku % otsesest toetusest
 
Töötud 172 498 935   172 498 935 49,76% 
Riskirühmad 130 675 137 28 999 361 159 674 498 37,70% 
Ametnikud ja 
spetsialistid 
37 012 220 83 569 903 120 582 123 10,68% 
Laiem avalikkus 6 460 000   6 460 000 1,86% 
Ettevõtted 0 12 901 568   0,00% 
Kokku 346 646 292 125 470 832 459 215 556 100,00% 
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Tabel 13 
RAKi meetme 1.3 otseselt riskirühmadele suunatud projektid (2004-2005) 
Allikas: SFOS 10.05.2006 
Tegevuskavas välja toodud olulisimatele riskirühmadele on otseste projektide raames 
eraldatud ligi 27% aastatel 2004- 2005 rahastatud projektide mahust.  
 
Programmperioodi esimesel aastal oli töötute noorte arvuks 15 200108, otseselt noortele 
suunatud projekte on kavandatud läbi viia neli. Kokku on antud projektides osalema 
planeeritud 609  noort ehk 4% perioodi alguse noortest töötututest. Peale projektide lõppu 
planeeritakse tööle saada 347 noort. Projektid katavad väikese osa Eesti regioonidest - 
põhiline osa (90%) eeltoodud noortest töötutest on planeeritud kaasata kahes projektis: 
„Noorte töötute tööturule integreerimine kombineeritud aktiivsete tööhõivemeetmete abil Ida-
Virumaal” (300 inimest) ning „Tööpraktika noortele vanuses 16-24 ja uue eriala omandanud 
töötutele”(246 inimest), mis rakendatakse Pärnumaal. Üks projekt rakendatakse Jõgevamaal 
ja ühe projekti rakenduspiirkondadeks on märgitud Võru, Põlva, ja Valga maakond. 
Tööturuameti andmetele tuginedes olid kõige suurema noorte tööpuudusega maakondadeks 
2004. aastal Harjumaa (4360 töötut), Ida- Virumaa (3310 töötut), Tartumaa (980 töötut) ja 
Pärnumaa (674 töötut). Tähelepanuväärne on, et noortele suunatud projekte oli neist vaid 
kahes maakonnas ning kõige suurema töötute arvuga piirkonnas ei olnud ühtegi projekti. 
                                                 
107 Selliste projektide ESF eraldatud summa, mis toetavad antud valdkonda kõrvaltegevusena 
108 Eesti tööjõu-uuring 2005. Eesti Statistikaamet 2005 
Riskirühmad ESF toetus  
otsesed projektid 
ESF toetus 
kaudsed projektid107 
Kokku % kogutoetusest 
riskirühmadele 
otsesed projektid 
puuetega 
inimesed 
52 563 876 19 646 195 72 210 071 40,2%
noored 20 685 801 664 441 21 350 242 15,8%
pikaajalised 
töötud 
20 115 157 2 018 965 22 134 122 15,4%
kohtulikult 
karistatud 
13 512 207   13 512 207 10,3%
mitte-eestlased 9 879 165 6 669 760 16 548 925 7,6%
naised 11 858 692   11 858 692 9,1%
vanemaealised 2 060 239   2 060 239 1,6%
Kokku 130 675 137 28 999 361 159 674 498 100,0%
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Antud perioodil rahastatud noortele suunatud projektide ülesehitus on kooskõlas tegevuskavas 
läbivalt kajastatava juhtumikorralduse põhimõttega109 ja koosneb reeglina alljärgnevatest 
tegevustest: 
- Avalikkuse informeerimine ja sihtgrupi valik 
- Kutsenõustamine ja koolitusvajaduse väljaselgitamine 
- Toimetulekukoolitus 
- Erialakoolitus 
- Tööharjutus või tööpraktika 
- Töösubsiidiumite rakendamine 
 
Noorte töötusega tegelemise puhul on oluline varajane sekkumine, st tegelemine nii 
õpilastega, keda ähvardab koolist väljalangemine kui ka nende vanematega.110 Noortele 
suunatud projektide hulgas ei esinenud töötuse ennetamisele suunatud koostööprojekte 
üldharidusasutustega. Siin peetakse silmas selliseid projekte, kus tööturuasutused alustavad 
väljalangemisohus olevate noortega tööd enne nende töötuks jäämist (pakkudes neile näiteks 
nõustamise teenust) või kohe koolist väljalangemise järel sõltumata sellest, kas ja millal noor 
ennast töötuks registreerib. 
                                                 
109 Tegevuskava lk 46 
110 Aktiivse tööpoliitika tulemuslikkuse analüüs Eestis. R. Leetmaa, A. Võrk, R. Eamets, K. Sõstra 
Poliitikauuringute Keskus PRAXIS 2003 lk 36 
NÄIDE 5 Noortele töötule suunatud projekt 
 
Projekti nimetus: Noorte töötute tööturule integreerimine kombineeritud aktiivsete tööhõivemeetmete abil Ida-
Virumaal 
Taotleja: Ida-Virumaa Tööhõiveamet 
Projekti tegevused: 
Ettevalmistusetapp: Projektis osalejate valik; toimetulekukursuste gruppide komplekteerimine; toimetulekukursuste 
läbiviijate leidmine; eeltöö ettevõtjatega. 
Koolitusetapp: Toimetulekukursuse läbiviimine; osalejate kutsenõustamine ning individuaalsete tegevuskavade 
koostamine; erialaõppe vajaduste väljaselgitamine; erialase koolituse gruppide komplekteerimine; erialase koolituse 
korraldajate leidmine, erialase koolituse läbiviimine. 
 
Rakendusetapp: Lepingute sõlmimine tööandjatega; tööpraktikale suunamine, osalejate tööle rakendumine ja 
alternatiivne hõive (on lõppenud töötu staatus). 
Projekti planeeritavad tulemused: 
- 300 projektis osalejat läbivad ∼96 tunnise toimetulekukoolituse 
- Vähemalt 300 osalejale koostatakse individuaalne tegevuskava 
- Vähemalt 210 osalejat on läbinud keeleõppe 
- Vähemalt 210 osalejat läbib  erialakoolituse 
- Vähemalt 80 osalejat läbib ∼640 tunnise tööpraktika 
- Kuni 80 osalejat rakendub tööle subsiidiumitega 
 
Allikas: SFOS 30.05.2006 
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Pikaajalisi töötuid oli 2004. aastal 33 200, ESF rahastatud projektides on neid osalema 
planeeritud 1138 ehk 3%, tööle planeeritakse aidata 205 inimest. Suurim pikaajaliste töötute 
arv oli Tööturuameti andmetel Ida-Virumaal ja Harjumaal. Vaadeldaval perioodil on 
planeeritud ellu viia kolm projekti: Tallinnas, Harjumaal ja Jõgevamaal. Suurima pikaajaliste 
töötute arvuga piirkonnas (Ida-Virumaa) ei olnud ühtegi projekti. Projektides põhilised 
planeeritud tegevused on: 
- rehabilitatsiooni tegevused 
- keeleõpe 
- teavitamine 
- koostöö ettevõtjatega 
- tugiisikute, pikaajaliste töötute juhendajate võrgustiku väljatöötamine 
- tööharjutus 
Tegevused on kooskõlas tegevuskavas välja toodud juhtumikorralduse põhimõttega. Samuti 
ühilduvad need tegevuskavas pikaajalistele töötutele ning riskirühmadele ettenähtud tööturu 
teenustega.111 
 
Puuetega inimestele suunatud projekte on planeeritud kaheksa. Projektide rakendamist 
planeeriti kuues maakonnas, kaks projekti olid üle-eestilised. Kokku on projektides osalema 
planeeritud 2080 inimest, mis moodustab 66% puuetega töötutest perioodi algul, tööle on 
planeeritud saada 513 inimest. Projektides rakendati reeglina juhtumikorralduse metoodikat 
ning enamasti on planeeritud tegevusteks rehabilitatsiooniprogrammi elluviimine, 
personaalsete tegevuskavade koostamine, nõustamine, koostöö tugiisikuga, koolitus, 
tööharjutus, tööpraktika, töövahendamine ja töökoha kohandamine. Eeltoodud tegevused 
ühtivad tegevuskavas välja toodud puuetega inimestele suunatud tegevustega.112 
 
Vaadeldud riskirühmadele suunatud projektide puhul on planeeritud osalusmäärad oluliselt 
väiksemad kui RAKi indikaatorites toodud sihtmäär 35%113. Arvestades seda, et suurem osa 
ettenähtud rahast on vaadeldaval perioodil ära jagatud, on antud sihtmäära saavutamine 
ebatõenäoline ka programmperioodi lõpuks. Lisaks otseselt riskirühmadele suunatud 
projektidele kaasatakse riskirühmadesse kuuluvaid inimesi ka üldisemalt töötutele suunatud 
                                                 
111 Tegevuskava lk 46 
112 Tegevuskava lk 47 
113 RAK lk 205 
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projektidesse. Kuna selliselt kaasatud inimeste arvu on võimalik mõõta alles peale projektide 
toimumist, ei ole antud raportis neid arve välja toodud. Samas on eri riikides läbiviidud 
uuringud näidanud, et riskirühmade puhul annavad tulemusi eelkõige selgelt defineeritud 
sihtrühmale suunatud projektid.114  
 
Tegevus 2. Partnerlusel põhineva koostöö arendamine 
 
Meetme 1.3 raames rahuldati kõige enam Tööturuameti projektitaotlusi. Alljärgnev tabel 
annab ülevaate rahastatud projektidele eraldatud ESF vahenditest taotlejate järgi. 
Tabel 14 
RAK meetme 1.3 projektid taotleja järgi (2004-2005) 
Taotleja ESF toetuse summa % toetusest 
tööturuamet 234 268 600 
67,6% 
mtü-d 48 336 941 13,9% 
sh avaliku ja erasektori koostöö 3 303 170 1,0% 
sh koolitamine 14 204 639 4,1% 
sh nõustamine ja psühholoogia 20 107 824 5,8% 
sh puuetega inimesed 10 721 308 3,1% 
omavalitsused 
ja ametid 27 666 001 
8,0% 
ettevõtted 11 315 160 3,3% 
ülikoolid 7 217 518 2,1% 
töötukassa 6 823 677 2,0% 
kutsekoolid 5 440 328 1,6% 
ministeeriumite allasutused 2 877 786 0,8% 
sihtasutused 2 700 281 0,8% 
Kokku 346 646 292 100,0% 
 
Allikas: SFOS 10.05.2006 
 
EL struktuurifondide programmide elluviimisel järgitakse põhimõtet, mille järgi osalevad 
nende programmide väljatöötamisel, elluviimisel, seires, hindamisel ja kontrollis riigi, 
regiooni ning kohaliku omavalitsuse ametiasutused, sotsiaalsed partnerid ja huvigrupid. 
                                                 
114 Aktiivse tööpoliitika tulemuslikkuse analüüs Eestis. R. Leetmaa, A. Võrk, R. Eamets, K. Sõstra 
Poliitikauuringute Keskus PRAXIS 2003 lk 82 
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Liikmesriik peab tagama asjaomaste partnerite osaluse programmeerimise eri tasanditel ja 
etappides.115 
 
Üldiselt toimub partnerite kaasamine projektidesse kahel viisil: registreeritud partnerina või 
registreerimata partnerina. Registreeritud partnerid märgitakse projektitaotlustesse ja nad 
peavad projektis osalema omapoolse rahalise või mitterahalise panusega. Mitteregistreeritud 
partnerid aitavad projekti ellu viia või teostavad tasu eest projekti tegevusi. Mitteregistreeritud 
partneritel ei ole kohustust projekti rahaliselt panustada. Raporti koostajate hinnangul 
peetakse Euroopa Nõukogu ESF ja struktuurivahendeid üldiselt puudutavates määrustes116 
partnerluse all silmas eelkõige nö registreeritud partnereid, seetõttu on nende osalemine eriti 
oluline. 
  
Registreeritud partnerid on reeglina projektidesse kaasatud alates planeerimisfaasist ning see 
võimaldab neil enam osaleda projektide kujundamises. Registreerimata partnerid kaasatakse 
projektidesse reeglina peale projekti heakskiitmist ning enamasti on nende rolliks varasemalt 
otsustatud tegevuste elluviimine. Seetõttu on teatud projektide puhul äärmiselt oluline 
registreeritud partnerite kaasamine: nt puuetega inimestele suunatud projektid tuleks 
kavandada koostöös puuetega inimeste organisatsioonidega (nt näide 6) ning osad noorte 
tööhõivega seotud projektid koostöös haridusasutustega. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabelis 15 toodust tulenevalt ei olnud 45% Tööturuameti projektide puhul kaasatud 
registreeritud partnereid. Enamikesse nendest projektidest on kaasatud registreerimata 
partnerid ning selles osas on kõige enam levinud koolitusasutuste kaasamine.  
                                                 
115 Euroopa Nõukogu 21. juuni 1999 määrus nr 1260/1999 art 8 p2 
116 Euroopa  Parlamendi ja Nõukogu määrus nr 1784/1999 Euroopa Sotsiaalfondi kohta 12. juuli 1999 ja 
Euroopa Nõukogu 21. juuni 1999 määrus nr 1260/1999  
 
Näide 6 Meetme 1.3 raames rahastatud projekt 
Taotleja: Ida-Virumaa Tööhõiveamet 
Projekti nimetus: Erivajadustega inimeste tööhõive võimaluste loomine Ida-Viru maakonnas. 
Projekti eesmärk: Erivajadustega inimeste tööturule integreerumiseks võimaluste loomine. 
Projekti tegevused:  
1. Etapp: Uuring, pilootrühma koolitus ja tööle rakendamine, uuringu ja piloottegevuste analüüs. 
2. Etapp: Põhitegevused – koolitus ja rakendamine. 
Partnerid: puuduvad 
Toetuse summa: 3 851 649  EEK 
 
Allikas: SFOS 30.05.2006
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Tabel 15 
Tööturuameti projektidesse kaasatud registreeritud partnerid (2004-2005) 
Partnerid Projektide arv 
partnereid ei ole 17 
omavalitsus 6 
kutsehariduskeskus 4 
sotsiaalministeerium 4 
sihtasutused 4 
sh. ettevõtlusalased 
konsultatsioonid 
3 
sh haigla 1 
ettevõtted 2 
REKK 1 
Kokku 38 
Allikas: SFOS 10.05.2006 
 
Oluliste tähelepanekutena võiks välja tuua erinevate sotsiaalmajanduslike partnerite vähest 
kaasatust registreeritud partnerina: sh kohalikud omavalitsused, erialaliidud ning 
mittetulundusühingud. Samuti tuleks ära märkida juba riskirühmade juures käsitletud noorte 
tööpuuduse ennetamisega seotud koostööprojektide puudumine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Näites 7 toodud projekt on hea näide partnerite kaasamisest tööhõive tõstmisega seotud 
projekti. 
 
Näide 7 Meetme 1.3 raames rahastatud projekt 
Taotleja: Võrumaa Tööhõiveamet 
Projekti nimetus: Integreerida tööturule noori kutseoskusteta töötuid toimetuleku- ja erialakoolituse 
ning tööandjale antava tööturutoetuse kaudu. 
Projekti eesmärk: Integreerida tööturule noori kutseoskusteta töötuid toimetuleku- ja erialakoolituse 
ning tööandjale antava tööturutoetuse kaudu. Kokku integreeritakse tööturule 42 töötut ja valmistatakse 
ette tööturule integreerimiseks kokku 48 töötut. 
Projekti tegevused:  
Teavitada avalikkust algavast projektist. Moodustada sihtgrupp Võru-, Põlva- ja Valgamaa 
Tööhõiveametis registreeritud töötutest. Aidata ja aktiviseerida sihtgrupi töötuid tööotsingul läbi 
individuaalsete tegevuskavade koostamise ja kutsenõustamise. Suunata töötud toimetulekukoolitusele 
ja kuni kuuekuulisele erialakoolitusele. Rakendada töötud tööle iseseisvalt ja palgasubsiidiumiga. Kuue 
töötu tööle aitamiseks pereliikme hoolduse korraldamine. 
Partnerid: Võrumaa Kutsehariduskeskus 
Toetuse summa: 1 897 592 EEK  
 
Allikas: SFOS 30.05.2006
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Tegevus 3. Tööturu teenuste laiendamine ja mitmekesistamine  
 
Vastavalt tööturuteenuste ja -toetuste seadusele117 on erinevaid tööturu teenuseid kolmteist 
ning nende hulka kuuluvad: teavitamine tööturu olukorrast ning tööturuteenustest ja -
toetustest, töövahendus, tööturukoolitus, karjäärinõustamine, tööpraktika, avalik töö, 
tööharjutus, palgatoetus, toetus ettevõtluse alustamiseks, tööruumide ja -vahendite 
kohandamine, töötamiseks vajaliku tehnilise abivahendi tasuta kasutada andmine, abistamine 
tööintervjuul, tugiisikuga töötamine. 
 
Enamik tööturu projekte on planeeritud juhtumikorralduse põhimõttest lähtuvalt, mis 
tähendab, et projektides pakutavad teenused sõltuvad projektis osalevate töötute vajadustest. 
Enamikes projektides kuulus planeeritavate tööturuteenuste hulka koolitamine (vt tabel 14). 
Koos koolitamisega planeeriti osutada ka nõustamise, töövahenduse, tööpraktika ja 
tööharjutuse teenuseid. Alljärgnevas tabelis on toodud rahastatud projektid välja kavandatava 
põhitegevuse järgi. 
Tabel 16 
RAK meetme 1.3. projektid tegevuse järgi (2004-2005) 
Tegevus118 
ESF toetus 
otsesed 
projektid 
ESF toetus
kaudsed 
projektid119 Kokku 
% otsesest 
toetusest 
Koolitamine 329 976 835   329 976 835 95,19% 
Süsteemi loomine 11 111 741 142 585 432 153 697 173 3,21% 
Inventari 
soetamine120 5 557 716 
21 553 628 
27 111 344 1,60% 
Tööpraktika 0 89 156 790 89 156 790 0,00% 
tööturu olukorrast 
teavitamine 0 12 017 716 12 017 716 0,00% 
Kokku 346 646 292 265 313 566 611 959 858 100,00% 
Allikas: SFOS 10.05.2006 
 
Tööturuteenuseid toetavate teenustena tuuakse tegevuskavas eraldi välja lastehoiusüsteemi 
arendamine ning puuetega inimeste ja pikaajaliste töötute rehabilitatsioonisüsteemi 
                                                 
117 Tööturuteenuste ja -toetuste seadus (RTI, 18.10.2005, 54, 430) 
118 Projektides esinenud tööturu teenuseid on oluliselt rohkem, kuid kuna projektide eelarvetes ei ole kulud 
erinevatele teenustele selgelt eristatud, siis toodi antud tabelis välja vaid kõige sagedamini esinevad tegevused. 
119 Selliste projektide ESF eraldatud summa, mis toetavad antud valdkonda kõrvaltegevusena 
120 Tööturu selveinfosüsteemi kättesaadavuse parandamise projekt 
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väljatöötamine.121 Pikaajaliste töötutele ja puuetega inimestele suunatud projektides on 
reeglina kavandatud ka rehabilitatsiooni tegevused. Üleriikliku puuetega inimeste 
rehabilitatsioonisüsteemi loomist puudutab üks Tööturuameti projekt, pikaajaliste töötute osas 
sarnased projektid puuduvad. Riskirühmadesse mittekuuluvatele inimestele kavandatud 
projektides oli rehabilitatsiooni tegevused planeeritud üksikutel juhtudel (5 projekti), kuigi ka 
siin oleks nt alkoholismi- ja narkosõltuvusravi ning tööturumeetmete kombineerimine sageli 
vajalik.  
 
Eesmärk 5: ettevõtlust ja ettevõtlikkust soosiva ettevõtluskeskkonna arendamine  
 
Tabeli 16 põhjal toetatakse meetme raames antud eesmärki otseselt 25 mln krooniga. Lisaks 
sellele on 134 mln väärtuses projekte, mille lisategevuseks on ettevõtlusega seotud koolituse 
pakkumine või ettevõtlusega alustamiseks toetuse andmine. Alljärgnevas tabelis on rahastatud 
projektid toodud tööturule sisenemise viisi järgi (kas tegevus on suunatud ettevõtlusega 
alustamisele või palgatööle saamisele). 
 
Tabel 17 
RAK meetme 1.3. projektid tööturule sisenemise viisi järgi (2004-2005) 
Allikas: SFOS 10.05.2006 
 
Eesmärk 7: tööjõu kvalifikatsiooni tõstmine 
Tegevuskava meetmes 7.4 toodud tegevust, „täiend- ja ümberõppe võimaluste arendamine nii 
töötutele kui ka töötavatele inimestele”123, toetavad kaudselt kõik töötute täiendkoolitusega 
seotud projektid.  
                                                 
121 Tegevuskava lk 47 
122 Selliste projektide ESF eraldatud summa, mis toetavad antud valdkonda kõrvaltegevusena 
123 Tegevuskava lk 44 
Tööturule 
sisenemise 
viis 
ESF toetus 
otsesed 
projektid 
ESF toetus
kaudselt 122 
Kokku % otsesest toetusest 
 
palgatöö 296 067 040 8 287 219 304 354 259 85,41% 
ettevõtlus 25 287 460 134 039 490 159 326 950 7,29% 
projekt ei käsitle
tööturule sisenemist 
25 291 792     7,30% 
Kokku 346 646 292 142 326 709 463 681 209 100,00% 
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5.3 Järeldused ja ettepanekud 
 
RAKi meetmes 1.3 sätestatu on kooskõlas tegevuskava eesmärkide ja meetmetega. Kahe 
dokumendi peamised erinevused seisnevad ülesehituses ja sõnastuses. RAKi erinevuseks 
võrreldes tegevuskavaga on vähene konkreetsus ja kontsentreeritus - toetatavad tegevused on 
üldsõnalised ning olulised põhimõtted ja rõhuasetused on sageli üldises tekstis ning eraldi 
välja toomata. Nii RAKis kui tegevuskavas väljatoodud indikaatorid ei ole piisavad, et 
igakülgselt mõõta tegevuskavas seatud eesmärkide saavutamist, puudu on näiteks regionaalset 
tööpuudust kajastavad näitajad. RAKis 1.prioriteeti selgitavas osas on välja toodud 
töökohtade kvaliteedi olulisus. Kuigi tegevuskavas ei ole antud aspekti eraldi rõhutatud, 
tuleks Lissaboni strateegiat ja Eesti majanduse jätkusuutlikkust silmas pidades sellele 
meetmes 1.3 tähelepanu pöörata. Erinevalt tegevuskavale ei pööra RAKi meede 1.3 
tähelepanu töökeskkonna edendamisele läbi tööohutusnõuete tõhusamat rakendamist 
soodustava ning tööõnnetuste ja kutsehaiguste ennetussüsteemi arendamise.  
 
Meetme 1.3 raames rahastatud projektid ühilduvad tegevuskava eesmärkidega ja meetmetega, 
kuna nende teostamise põhimõtted on kooskõlas tegevuskavas sätestatuga. Selles valguses 
võib eraldi esile tõsta juhtumikorralduse põhimõtete rakendamise, pakutavate tööturuteenuste 
mitmekesisuse ja rehabilitatsiooni tegevuste planeerimise riskirühmadele. Põhiliste 
tähelepanekutena võib välja tuua alljärgneva: 
 
- Projektides osalema planeeritud töötute arv on liiga väike, et avaldada suuremat mõju 
tööhõive kasvule.  
- Tegevuskavas sätestatud olulisi riskirühmasid - noored ja pikaajalised töötud, on 
planeeritud projektidesse kaasata väikesearvuliselt ning rahastatud projektide 
rakenduspiirkonnad ei ole osaliselt kooskõlas reaalse töötuse tasemega. Sellest 
tulenevalt ei ole antud sihtrühmade kaasamine piisavalt laiaulatuslik. 
- Riskirühmadesse mittekuuluvatele inimestele kavandatud projektides olid 
rehabilitatsiooni tegevused planeeritud üksikutel juhtudel, kuigi ka siin oleks nt 
alkoholismi- ja narkosõltuvusravi ning tööturumeetmete kombineerimine sageli 
vajalik.  
- Tööturuameti projektidesse on kohati liiga vähe kaasatud nö registreeritud partnereid- 
eelkõige omavalitsusi ja teisi sotsiaalseid partnereid. Kuigi enamike projektide puhul, 
millel puudus registreeritud partner, tehti koostööd erinevate osapooltega - peamiselt 
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konsultatsiooni või alltöövõtu raames, aitaks osapoolte kaasamine registreeritud 
partneritena projektide planeerimisel paremini arvestada erinevate sihtrühmade 
vajadusi ning ära kasutada koostööpartnerite võimalusi.  
- Naiste tööhõive seisukohalt olulisi, lastehoiusüsteemi arendamisega seotud projekte ei 
olnud planeeritud. Eelkõige oleks oluline erinevate paindlike töövõimaluste loomine 
lastega kodus olevatele emadele, nt osakoormusega töö ja lastehoiu võimaluste 
mitmekesistamine. 
Tabel 18 
RAK 1. prioriteedi meetme 1.3 raames rahastatud projektide seotus tegevuskava 
eesmärkidega (2004-2005) 
Tegevuskava eesmärk/meede 
ESF vahendid 
(EEK)  
Projektide 
arv         
EEMÄRK 8: Tööjõu pakkumise suurendamine 346 646 292    67 
Meede 8.1: Tööhõive suurendamine läbi aktiivsete 
tööturumeetmete ja toetavate sotsiaalmeetmete 
osutamise 346 646 292    67 
Allikas: SFOS 10.05.2006 
 
Ettepanekud 
- Prioriteetide ja rõhuasetuste selgem väljatoomine. Järgmisel programmperioodil 
struktuurifondide kasutamist reguleerivates dokumentides tuleks välja tuua 
rahastatavate tegevuste ja valdkondade eelisjärjekord. Tegevuskavast lähtuvalt peaksid 
olema eelistatud noorte, pikaajaliste töötute ja puuetega inimestega seotud projektid. 
Antud eelisjärjekorda tuleks arvestada ka rakendusakti projektide 
hindamiskriteeriumites. 
- Analoogselt tegevuskavaga võiks järgmisel programmperioodil struktuurifondide 
kasutamist reguleerivates dokumentides välja tuua erinevatele riskirühmadele 
suunatud tööturuteenused, kuna riskirühmade lõikes on teenused tihti erineva 
tõhususega. Eelistatud teenuste väljatoomine annaks selgemad tegevuse alused nii 
projektide taotlejatele kui ka projektide hindajatele ning võimaldaks 
rahastamispoliitikat paremini kontsentreerida. 
- Arvestades tegevuskava rõhuasetusi tuleks järgmisel programmperioodil 
struktuurifondide kasutamist reguleerivates dokumentides enam tähelepanu pöörata 
noorte tööpuudusega ja pikaajaliste töötutega tegelemisele, tuues välja konkreetsed 
tegevused ja teenused, millega antud probleeme kavatsetakse leevendada. 
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- Eraldi tegevusena tuleks järgmisel programmperioodil struktuurifondide kasutamist 
reguleerivates dokumentides välja tuua erinevate osapoolte tööhõivealasele koostööle 
suunatud projektide toetamine, samuti võiks see olla kajastatud projektide 
hindamiskriteeriumite hulgas. Riik võiks üles näidata omapoolset initsiatiivi partnerite 
kaasamiseks. Projektide kavandamise etapis tuleks kaardistada projekti sihtrühma, 
rakenduspiirkonna või tegevustega seotud osapooled ning teha neile ettepanek asuda 
projekti partneriteks. Partneriks asumise motivatsiooni tõstmiseks võiks partneritele 
projektis osalemise muuta kasulikuks, näiteks pakkudes projekti raames partneri 
töötajatele tasustatud tööd või koolitust, tellida partnerilt teenuseid või investeerida 
partneri infrastruktuuri. Siinjuures võiks eriti rõhutada erinevate institutsioonide 
koostööd noorte tööpuuduse ennetamisel (üldhariduskoolid, kutsehariduskoolid, 
Tööturuamet, omavalitsused jne). 
- Et tagada tööturu meetmete efektiivsus, tuleks toetatavate tegevuste hulka lisada ka 
uuringute korraldamine sihtrühmade vajaduste kaardistamiseks ja tööturuteenuste 
tulemuslikkuse mõõtmiseks erinevate sihtrühmade lõikes. Vastava uuringu teostamine 
või olemasolu võiks olla ka projekti rahastamise eeltingimuseks, samuti tuleks meetme 
rakendusaktis sätestada hindamiskriteeriumina kavandatavate tegevuste kooskõla 
seniste uuringute ja parima praktikaga. 
- Tööturuteenuste ja laiendamise tegevuse juures võiks välja tuua ka teenused, mida 
soovitakse ESF vahenditest eelistatult arendada.  
- Indikaatorite hulka võiks lisada tööpuuduse regionaalset jaotust hindavad indikaatorid. 
Näiteks võrrelda suurima ja väikseima tööpuudusega regioonide tööpuuduse protsenti 
ja sätestada taotletav maksimaalne erinevus nt protsendina.  
- Töökohtade kvaliteedi (paranenud töötervishoid ja -ohutus, paindlikkus ja turvalisus 
töösuhetes, töötajate kaasamine ning suurenenud tootlikus) selgem väljatoomine nii 
järgmisel programmperioodil struktuurifondide kasutamist reguleerivates 
dokumentides sätestatud põhimõtetes kui rakendusaktides toodud projektide 
hindamiskriteeriumites.  
- Sotsiaalministeeriumi ja Tööturuameti koostöös kutsuda ellu erinevatele 
sihtrühmadele suunatud programmid, mis kataksid kõikide piirkondade olulisemad 
riskirühmad. Sellised tsentraalselt juhitud raamprogrammid viidaks ellu kohalikul 
tasandil koostöös sealsete sotsiaal-majanduslike partneritega. Programmide abil saaks 
järjepidevalt tagada kõikidele piirkondadele ja sihtrühmadele vajaliku tähelepanu 
osutamine. Ressursside efektiivsemaks kasutamiseks võiks enamik toetatavaid 
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projekte olla seostatud eelmainitud pikemaajalisemate programmidega. Sellisel moel 
saaks raha paremini suunata riigi kui terviku seisukohalt oluliste probleemide 
lahendamiseks, arvestades samas kohalikke eripärasid ja vajadusi. 
- Teha üldharidussüsteemist väljalangevusega tegelemisel koostööd haridusasutustega. 
Koostöö peaks sisaldama endas vastavalt vajadusele näiteks infovahetust, nõustamist, 
toimetulekukoolitust, kutseõppevõimaluste loomist, tööpraktikat jms. Eesmärgiks 
oleks noore hoiakute muutmine õppimise suhtes ja õpimotivatsiooni tõstmine näiteks 
läbi nõustamise ja toimetuleku koolituse ning üldhariduskooli läbida mitte suutvate 
noortele kutseõppe ja töövõimaluste leidmine enne töötu staatusesse jõudmist. 
- Tööturu- ja erinevate hoolekandeteenuste (rehabilitatsiooni, alkoholismi- ja 
narkosõltuvusravi jms) suurema seostamisega tagada meetmete parem efektiivsus.  
- Uute paindlike töövormide sisseseadmist (osaajatöö, kaugtöö, projektitöö, tähtajaline 
töö jms) toetavate projektide rahastamine aitaks kaasata hõivesse senisest enam 
inimressurssi (nt naised lapsehoolduspuhkusel). 
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6. MEEDE 1.4 
6.1 Meetme 1.4 ühilduvus tegevuskavaga 
 
Tegevuskava ei käsitle haldussuutlikkuse tõstmist eraldi eesmärgina, seetõttu on antud 
valdkond selles ka oluliselt vähem kajastatud. 
 
Sihtprobleem 
RAK toob avaliku halduse valdkonnas probleemidena välja eelkõige eri ametkondade 
puudulikku koostööd, madalat poliitikate rakendamise ja teenuste pakkumise võimekust, 
kohalike omavalitsusüksuste juhtimise ja regionaalse koostöö nõrkust.124 Tegevuskavas 
mainitakse vajadust senisest enam keskenduda õigusaktide mõjude hindamisele ja 
halduskoormuse vähendamisele, riigiasutustega asjaajamise lihtsustamisele ning riigi 
järelvalvefunktsioonide tõhustamisele (eelkõige ausa konkurentsi tagamiseks).125  
 
Eesmärgid 
Meetmes 1.4 tuuakse välja alljärgnevad spetsiifilised eesmärgid126: 
- ametialaste oskuste tõstmine avalikus halduses; 
- kvaliteetse ja jätkusuutliku avaliku teenistuse koolitussüsteemi arendamine ja 
tagamine; 
- juhtimise kvaliteedi parandamine valitsusasutuste juhtimiskoolituste toetamise kaudu. 
 
Eeltoodud eesmärgid ei ole tegevuskavas eraldi välja toodud. Haldussuutlikkuse temaatikaga 
on seotud tegevuskava eesmärk viis: „Ettevõtlust ja ettevõtlikkust soosiva 
ettevõtluskeskkonna arendamine”127. Eesmärgi viis all on toodud kaks konkreetselt 
haldussuutlikkuse tõstmisega seotud meedet: „Ettevõtlust ja ettevõtlikkust soosiva 
õiguskeskkonna väljaarendamine”128 ja „Riikliku järelevalve tõhustamine ausa konkurentsi, 
kvaliteedi ja ohutuse tagamiseks”129. Lisaks sellele on meede 1.4 seotud tegevuskava 
                                                 
124 RAK 187 
 
125 Tegevuskava lk 35 
126 RAK lk 227 
127 Tegevuskava lk 31 
128 Tegevuskava lk 32 
129 Tegevuskava lk 35 
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eesmärgiga seitse, ”Tööjõu kvalifikatsiooni tõstmine”, kuna ametnike koolituse eesmärgiks on 
enamasti kvalifikatsiooni tõstmine.  
 
Tegevused 
 
Haldussuutlikkuse tõstmise meede on ülesehituselt jagatud neljaks alameetmeks: 
- Juhtimiskoolituse alameede - eesmärgiks on riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste 
juhtimisvõimekuse tõstmine avalike teenistujate juhtimisalase koolituse toetamise 
kaudu.  
- Stipendiumiprogrammi alameede - eesmärgiks on toetada avalike teenistujate avaliku 
halduse arendamise alast teadmiste ja oskuste omandamist välisriigi haldusasutuse 
juures, et edendada oskusteabe ja parimate praktikate levikut Eesti avalikus halduses.  
- Sisekaitseakadeemia arendamise alameede -  eesmärk on arendada 
Sisekaitseakadeemia ATAKi personali ja koolitajate teadmisi ja oskusi juhtimise ja 
avaliku halduse arendamise peamistes valdkondades.  
- Keskse koolituse alameede - eesmärgiks on toetada koolitus- ja arendustegevusi 
Vabariigi Valitsuse iga-aastastes avaliku teenistuse koolitusprioriteetides heaks 
kiidetud valdkondades, mis on suunatud avalike teenistujate ühtse oskusteabe 
kujundamisele, ametialaste oskuste arendamisele ning juhtimise, koostöö ja 
koordineerimise kvaliteedi edendamisele.130  
 
Meetme 1.4 toetavates tegevustes nähakse ette järgnevate valdkondade toetamine: 
juhtimiskoolitus, stažeerimised välismaal, koolitusvajaduste analüüs ning ametnike 
koolitavate asutuste arendamine.131 Toetatavate koolitusvaldkondadena tuuakse meetmes 1.4 
välja poliitikakujundamine ja hindamine, planeerimine, üldjuhtimine, inimeste juhtimine, 
finantsjuhtimine, elektrooniline dokumendihaldus.132 
 
Tegevuskavas on haldussuutlikkuse temaatikaga seotud  alljärgnevad tegevused: 
- Õigusaktide mõju ja halduskoormuse hindamine133; 
- Riikliku järelvalve tõhustamine, eelkõige konkurentsi ja ohutuse valdkonnas134; 
                                                 
130 RAK programmitäiend lk 47-48 
131 RAK lk 228 
132 RAK lk 227 
133 Tegevuskava lk 32 
134 Tegevuskava lk 35 
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- Infotehnoloogiliste süsteemide arendamine, tõhustamaks suhtlemist riigiasutustega, 
digitaalse asjaajamise ja E-teenuste juurutamine terves avalikus sektoris, kindlustades 
seda ulatusliku teavitus- ja koolitustööga135; 
- Ettevõtete asutamise ja riigiasutustega suhtlemise lihtsustamine136. 
 
Eeltoodust lähtub, et kahe dokumendi kokkulangevateks valdkondadeks on poliitika mõju 
hindamine ja elektrooniline andmehaldus. 
 
Väljund- ja tulemusnäitajad 
RAKis on toodud üks väljundnäitaja: haldussuutlikkuse tõstmiseks korraldatud koolitustel 
osalenud (3600 inimest).137 Programmitäiend lisab sellele veel ühe näitaja: koolitusega 
rahulolu (65%).138 Avaliku teenistuse valdkonnas ei esine tegevuskavas otseselt 
inimressursiga seotud indikaatoreid. Avaliku teenuste kvaliteedi mõõtmiseks on kaks näitajat 
siiski välja toodud: 
- ettevõtete rahulolu avalike e- teenustega (80%)139; 
- ettevõtte asutamiseks ja litsentseerimiseks maksimaalselt kuluv päevade arv (25)140. 
Ühiseid indikaatoreid RAKil ja tegevuskaval antud valdkonnas ei ole. 
 
Rakendusakt 
Meetme rakendusaktiks on Vabariigi Valitsuse 13. oktoobri 2005. a määrus nr 265.141 Antud 
määrus täpsustab toetavaid tegevusi alameetmete kaupa, tuues välja ka tegevused, mida 
konkreetses alameetmes ei toetata (näiteks struktuurifondide alast koolitust, vabahariduslikku 
koolitust, läbiviidava koolitusega otseselt mitteseotud koolitusprogrammide ning 
õppematerjalide väljatöötamist, taseme- ja keeleõpet, konverentsidel osalemist, arvutiõpet)142.  
Sisuliselt läheb määrus kokku RAKis sätestatuga. Prioriteetseid valdkondi ja erialasid ei 
täpsustata. 
6.2 Meetme 1.4 projektide seosed tegevuskava eesmärkidega 
 
                                                 
135 Tegevuskava lk 34 
136  Tegevuskava lk 32 
137 RAK lk 206 
138 Programmitäiend lk 49 
139 Tegevuskava lk 34 
140 Tegevuskava lk 33 
141 RTI, 20.10.2005, 55, 441 
142 §4 lõige 4, §5 lõige 4, §5 lõige 4 
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Järgnev analüüs hõlmab endas projekte, mille kohta on tehtud positiivne rahastamise otsus 
enne 2005. aasta lõppu. Käsitletaval perioodil on toimunud kaks taotlusvooru ning 
projektidele on ESFst eraldatud 12,2 mln krooni. Kokku on meetmele programmperioodil 
2004-2006 ESFst ettenähtud 29,1 mln krooni. 
 
Eesmärk 5: ettevõtlust ja ettevõtlikkust soosiva ettevõtluskeskkonna arendamine 
Antud eesmärgiga on seotud keskse koolituse raames läbiviidud poliitika ja õigusaktide mõju 
analüüsi koolitused. Selliseid koolitusi leidis aset kuus, neis osales 79 inimest ja kulutati 0,17 
mln ESF vahendeid. Juhtimiskoolituse alameetme raames planeeriti ellu viia üks koolitus 
teemal „Infotehnoloogia kasutamine konkurentsiseaduse järelvalves” ja selle peale kulutati 
0,03mln ESF vahendeid. 
  
Eesmärk 7: tööjõu kvalifikatsiooni tõstmine 
Kõik ülejäänud koolitused, mille on kokku eraldatud 12 mln, saab liigitada selle eesmärgi 
alla. Tabelis 19 tuuakse välja juhtimiskoolituse alameetme raames rahastatud projektid 
koolitusteemade järgi. 
Tabel 19 
Meetme 1.4 juhtimiskoolituse alameetme projektid koolitusteemade järgi (2004-2005) 
Koolitusteema Projektide arv 
üldjuhtimine 39 
strateegiline juhtimine  3 
avalik haldus  3 
tervishoid  1 
projektijuhtimine  1 
poliitikaanalüüs  1 
personalijuhtimine  1 
meeskonnatöö 1 
kultuur  1 
korrektsioon  1 
kohtujuhtimine 1 
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 1 
andmekaitse  1 
Kokku 55 
Allikas: SFOS 10.05.2006 
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Erinevate koolitusteemade arv on suur ja palju on teemasid, kus on ainult üks projekt. 
Koolituste teostamisel kasutatakse samade teemade lõikes erinevaid koolitajaid ja 
koolitusprogramme.  
Tabel 20 
Meetme 1.4 keskse koolituse alameetme raames (2004-2005) korraldatud koolitused143  
Valdkond 
Koolituste 
arv 
Kogukulu 
perioodil 
Planeeritud 
osalejate 
arv 
Osakaal % 
kogulust 
Avaliku teenistuse eetika 4 518 273 kr 209 20,38% 
Avaliku teenistuse personali juhtimine 3 377 562 kr 46 14,84% 
KOV haldussuutlikkuse tõstmine 3 375 734 kr 47 14,77% 
Avaliku teenistuse tippjuhtide arendamine 3 334 338 kr 251 13,14% 
Elektrooniline asjaajamine 2 277 392 kr 86 10,91% 
Poliitika ja õigusaktide mõju analüüs 6 202 924 kr 79 7,98% 
Strateegiline juhtimine 2 143 361 kr 215 5,64% 
Euroopa Liit 4 140 317 kr 116 5,52% 
Riigihangete korraldamine 2 121 228 kr 201 4,77% 
Kvaliteetsed avalikud teenused 1 52 434 kr 26 2,06% 
Kokku 30 2 543 556 kr 1276 100,00% 
Allikas: Keskse koolituse alameetme seirearuanne 19.06.2006 
 
Keskse koolituse alameetme raames rahastatud projektide erialavaldkonnad (tabel 19) 
kattuvad osaliselt juhtimiskoolituse alameetme projektidega (nt strateegiline juhtimine ja 
personalijuhtimine). Keskse koolituse alameetme käigus läbiviidavate koolitustegevuste 
käigus antakse erinevate asutuste ametnikele käsitletavatest teemadest ühtne arusaam. 
Seetõttu annab keskse koolituse alameetme rakendamine võimaluse ametnike teadmiste 
ühtlustamiseks nii organisatsioonides kui avalikus sektoris tervikuna. Arvestades eeltoodut on 
vaadeldaval ajaperioodil keskse koolituse alameetme toetus olnud liiga väike, moodustades 
20% meetme 1.4 raames eraldatud toetustest. 
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Tabel 21 
Meetme 1.4 projektid 2004-2005 osalejate tegevusala järgi (v.a keskne koolitus) 
TEGEVUSVALDKOND Otsustatud ESF toetus 
EEK 
sisejulgeoleku valdkond 2 198 576 
KOV valdkond 1 870 525 
justiitsvaldkond 1 131 632 
regionaaljuhtimise valdkond 1 103 472 
ametnike koolitamise valdkond 749 857 
põllumajandusvaldkond 701 541 
majandusvaldkond 575 547 
sotsiaalvaldkond 477 965 
haridusvaldkond 385 668 
riigikontrolli valdkond 333 158 
veeteede valdkond 224 866 
keskkonna valdkond 172 724 
välispoliitika valdkond 134 628 
tervishoiu valdkond 87 851 
kultuuri valdkond 77 418 
KOKKU 10 225 428 
Allikas: SFOS 10.05.2006 
Tabelist 20 lähtub, et toetust on saanud kõik peamised riigivalitsemise valdkonnad, 
Näites 9 on toodud projekt, mis on hästi kooskõlas tegevuskava eesmärkidega ning kus 
koolitatavate arv ja koolituse kestvus lubab märkimisväärset mõju avaldada tegevuskava 
seisukohalt olulise valdkonna arendamisele sotsiaalministeeriumis. 
 
 
 
 
 
Näide 8 Meetme 1.4 raames rahastatud projekt 
Taotleja: Sotsiaalministeerium 
Projekti nimetus: Poliitikaanalüüsi oskuste ja teadmuspõhise poliitikakujundamise juhtimise 
koolitusprogramm 
Projekti tegevused:  
Antud teemal koolituse korraldamine sotsiaalministeeriumi 24 ametnikule, kokku 18 päeva ja 144 
akadeemilist tundi. 
Toetuse summa: 381 237 EEK  
 
Allikas: SFOS 30.05.2006 
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6.3 Järeldused ja ettepanekud 
 
RAKi meetmes 1.4 sätestatu ei kajastu tegevuskava eesmärkides ja meetmetes ning seetõttu 
on seosed kahe dokumendi vahel kaudsed. Samas sõltub tegevuskava elluviimise edukus 
suures osas haldussuutlikkusest ning seetõttu on haldussuutlikkusega seotu ebapiisav 
käsitlemine üks tegevuskava peamisi puudusi.  
 
Riigi efektiivse juhtimise seisukohalt, on oluline avalikus sektoris kasutatavate juhtimise ja 
planeerimise kontseptsioonide ühilduvus, kuna see võimaldab tagada plaanide ja tegevuste 
kooskõla ning läbipaistvuse. Koolitajate, koolituse kestvuse, läbiviimise metoodika ja 
kasutavate materjalide varieeruvuse tõttu võivad juhtimiskoolituse alameetme raames 
omandatud teadmiste põhjal rakendatud töömeetodid asutustes oluliselt erineda ning sellest 
tulenevalt omavaheline asjaajamine muutuda keeruliseks. Sellest tulenevalt peaksid avaliku 
sektori asutused kasutama sellistes valdkondades, mis ei ole otseselt asutuse spetsiifilised (nt 
personalijuhtimine, eelarvestamine, strateegiline juhtimine jms) ühesugust metoodikat ja 
põhimõtteid. Keskse koolituse alameetme raames on avalikus sektoris võimalik ühtseid 
kontseptsioone ja põhimõtteid läbi standardsete koolituste juurutada. Vaadeldaval perioodil 
on seda tegevust vähe toetatud ning suurim osa rahast on eraldatud asutuste initsiatiivile 
tuginevatele koolitusprojektidele.  
 
Lisaks eeltoodule, on haldussuutlikkuse tõstmiseks oluline arendada ka asutuste erialast 
kompetentsi. Kuna oma erialavaldkonna koolitused on asutuse spetsiifilised, on sellistes 
valdkondades oluline asutuste poolt algatatud projektide toetamine. Vaadeldaval perioodil on 
asutuste initsiatiivile tuginevalt arendatud peamiselt üldiseid juhtimisalaseid teadmisi ning 
erialaste teadmiste arendamiseks suunatud projektid on vähemuses. 
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Tabel 22 
RAK 1.prioriteedi meetme 1.4 raames 2004-2005 rahastatud projektide seosed tegevuskava 
eesmärkidega 
Eesmärk / põhimeede  ESF toetus 
EESMÄRK 5: Ettevõtlust ja ettevõtlikkust 
soosiva ettevõtluskeskkonna arendamine  
 
200 000 
EESMÄRK 7: Tööjõu kvalifikatsiooni 
tõstmine 12 012 982 
Kokku 12 212 982 kr 
Allikas: SFOS 10.05.2006 
 
Ettepanekud 
- Haldussuutlikkusega seonduva võiks jagada kahte alameetmesse: keskse koolituse 
alameede põhineks riiklikul initsiatiivil ning asutuste koolitustoetuse alameede 
põhineks asutuste initsiatiivil. 
- Keskse koolituse alameede oleks riigi vahend ametnike teadmiste ja oskuste taseme 
ühtlustamiseks ning ühtsete protseduuride ja põhimõtete rakendamiseks. Selle raames 
viidaks läbi kogu riiki hõlmavaid uuringuid, töötataks välja ühtsed juhtimise ja 
planeerimise põhimõtted ning läbi laialdase teavitus- ja koolitustegevuse tagataks 
nende ellurakendumine. Keskendutaks eelkõige juhtimise, planeerimise, õigusaktide 
mõju, eelarvestamise ja muudele mitte asutuse spetsiifilistele valdkondadele.  
- Asutuste koolitustoetuse alameetme raames ei toetataks üldiseid juhtimiskoolitusi vaid 
võimaldatakse ametnikel täiendada oma eriala või töövaldkonnaga seotud teadmisi 
läbi koolituste ja välismaal praktiseerimise. Antud alameetme raames võiksid toetuse 
saajate hulka kuuluda ka ametnike koolitusasutused. Lisaks toetataks asutuste 
initsiatiivil sündinud projekte, mis on suunatud avaliku sektori siseste koordinatsiooni- 
ja koostöömehhanismide arendamisele. 
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7. ÜLDISED JÄRELDUSED JA ETTEPANEKUD 
Alljärgnevalt on toodud kõiki meetmeid puudutavad olulisemad ettepanekud. 
 
Struktuurifondidest rahastatavate valdkondade ja tegevuste selgem piiritlemine 
Nii Lissaboni strateegias, RAKis kui ka Euroopa Nõukogu strateegilistes suunistes on väga 
olulisena välja toodud keskendatuse põhimõte, mis tähendab, et  struktuurifondide vahendite 
kasutamisel on vajalik keskenduda majanduskasvule ja tööhõivele suurimat mõju omavatele 
valdkondadele. Käesoleva programmperioodi käsitleva RAKi üheks olulisemaks puuduseks 
on toetatavate tegevuste ja valdkondade liiga lai ulatus. 
 
Tabeli 23 näol on toodud näidis, kuidas struktuurifondide vahendite kasutamise planeerimisel 
tagada suurem keskendatus olulistele valdkondadele. Toetuse saaksid antud näite puhul ainult 
sellised projektid, mis oma valdkonna ja tegevuse poolest langeks ristiga lahtrisse. Mitme 
tegevuse puhul, peaks ristiga lahtrisse langema tegevus, millele kulutatakse projekti raames 
kõige rohkem raha. Antud tabel võiks olla toodud üldisel kujul RAKis ja detailsemal kujul 
rakendusaktis. 
Tabel 23 
Toetavate tegevuste ja valdkondade planeerimise maatriks (näidis)144 
Valdkonnad 
Üldharidus Kutseharidus Kõrgharidus 
Tegevused ee
lk
ut
se
õp
e 
m
uu
 ü
ld
ha
rid
us
 
te
hn
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er
ia
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d 
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T 
er
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d 
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T 
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d 
m
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d 
er
ia
la
d 
Välisspetsialistide kaasamine x   x x x x x x 
Doktorikoolide arendamine           x x x 
Õppekavade arendamine x   x x   x x   
Õppejõude koolitamine x   x x   x x   
Uute õppevõimaluste loomine x x x x   x x   
Kutsenõustamine   x             
 
Allikas: Rapordi koostajad  
 
 
 
                                                 
144 Tabelisse paigaldatud ristid on illustratiivse iseloomuga ning ei ole mõeldud soovitustena. 
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Strateegiadokumentide ühtlustamine  
Tegevuskava ja RAKi äärmiselt erinev ülesehitus muudab nende omavahelise võrdlemise ja 
seostamise muude riiklike arengukavadega keeruliseks ja aeganõudvaks. Sellest tulenevalt 
oleks vajalik järgida riigi strateegiadokumentide ja tegevuskavade koostamisel ühtseid 
põhimõtteid. 
 
Vabariigi Valitsuse 13. detsembri 2005. a määrusega nr 302 kinnitati „Strateegiliste 
arengukavade liigid ning nende koostamise, täiendamise, elluviimise, hindamise ja aruandluse 
kord”. Kuigi hetkel ei kehti antud määrus välislepingutest või Euroopa Liidu õigusaktidest 
tulenevate arengukavade koostamise osas, aitaks määruses toodud põhimõtete ja nõuete 
järgimine erinevate riiklike arengukavade ja strateegiate koostamisel oluliselt kaasa nende 
omavahelisele ühilduvusele ja kooskõlale ning erinevate siseriiklike tegevuskavade 
ühildamisele riiklike strateegiatega. Et tagada erinevate strateegiadokumentide ühilduvus ja 
arusaadavus tuleks tulevikus määrust laiendada ka Euroopa Liidu õigusaktidest tulenevate 
arengukavade koostamisele vähemalt selles osas, mis ei lähe vastuollu EL õigusaktides 
sätestatuga. 
 
Projektipõhise lähenemise asendamine programmipõhisega lähenemisega. 
Rahastatud projektide analüüs näitab, et taotlejate initsiatiivile tuginev lähenemine 
struktuurivahendite kasutamisel ei taga erinevate probleemide tõttu (informatsiooni 
kättesaadavus, juurdepääs kapitalile, teadlikkus jne) piisavalt arendustegevust kõigis riigile 
olulistes valdkondades. Seetõttu oleks struktuurivahendite efektiivse kasutamise seisukohalt 
oluline suurendada riigi rolli rahastatavate tegevuste suunamisel.  
Sellest tulenevalt tuleks struktuurivahendite rakendamisel kasutada programmipõhist 
lähenemist. Programmid viidaks ellu kolme erineva osapoole koostöös (vt joonis 2):  
- riikliku tasandi partnerid vastutavad selle eest, et programmi rahastatud tegevused 
vastaksid programmi eesmärkidele, oleksid süsteemsed ja järjepidevad ning et kõik 
vajalikud regioonid oleks projektidega kaetud; 
- kohaliku tasandi partnerid vastutavad projektide elluviimise eest ning peavad tagama, 
et rahastatud projektid vastavad kohalikele vajadustele; 
- projekti tegevuste elluviijateks võivad olla projekti partnerid või projekti alltöövõtjad 
ning nende ülesanne on projektis ettenähtud tegevuste elluviimine. 
Joonisel 2 on toodud näide võimalikust programmi ülesehitusest.  
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Joonis 3 
Struktuurivahendite rakendamise riikliku programmi ülesehitus (näide) 
INNOVETÖÖTURUAMET
PROGRAMMI EESMÄRGID JA 
TEGEVUSED NING 
RAKENDAMISE REEGLID
TÖÖANDJATE 
KESKLIIT
PROGRAMMI 
JUHTGRUPP
REGIOONI
JUHTGRUPP
PROJEKTIDE EESMÄRGID JA 
TEGEVUSED
KOV
TÖÖTURUAMETI 
OSAKOND
KUTSEHARIDUS
KESKUS
ETTEVÕTE 
ESINDAJAD
ÕPPEASUTUSED ETTEVÕTTED TÖÖTURUAMET
RIIGI TASANDI PARTNERID
KOHALIKU TASANDI 
PARTNERID
PROJEKTI TEGEVUSTE TEOSTAJAD
 
Allikas: Raporti koostajad 
 
Arengukavade rakendamise juhtimiseks vajaliku informatsiooni kogumine ja analüüs  
Poliitikate elluviimiseks ja strateegiliseks juhtimiseks vajaliku informatsiooni vähesus 
rakendusasutustes ja rakendusüksustes oli käesoleva hindamise üks peamisi raskendavaid 
tegureid. Rakendusasutustel- ja üksustel ei ole piisavalt informatsiooni iseloomustamaks 
struktuurifondidest rahastatud projektidega elluviidavaid tegevusi. Siin peetakse silmas 
eelkõige selliste analüütiliste kokkuvõtete ja aruannete vähesust, mis võrdleks projektidega 
elluviidavate tegevuste sisulist vastavust strateegiliste kavade ja poliitikaga. Näiteks esineb 
vähe kokkuvõtteid toetavate erialavaldkondade, sihtrühmade, tegevuste jne lõikes. 
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Sellest tulenevalt oleks vaja välja töötada struktuurivahendite rakendamise infojuhtimise 
kontseptsioon. Antud kontseptsiooni väljatöötamiseks tuleb: 
- kaardistada infokasutajad ja nende infovajadused; 
- kaardistada struktuurifondide rakendamisega seotud strateegiad ning arengukavad; 
- kaardistada olemasolevad infokogumise ja töötlemise süsteemid; 
- saadud andmetele tuginedes töötada info kogumise, edastamise ja töötlemise reeglid; 
- väljatöötatud reeglitele tuginevad tuleb koostada uued aruannete ja taotlusvormid või 
täiendada olemasolevaid taotlusvorme. 
 
Kõige käepärasem tehniline lahendus oleks ilmselt struktuurifondide andmebaasi täiendamine 
selliselt, et sealt oleks igal ajahetkel võimalik sooritada vastavaid päringuid. 
 
Täpsemate indikaatorite väljatöötamine 
RAKi 1. prioriteedis on toodud üksikud üldised indikaatorid, mille alusel ei ole võimalik 
piisavalt adekvaatselt hinnata tegevuste mõju eesmärkidele. Indikaatorite väljatöötamiseks 
tuleks käivitada eraldi projekt. Projekti raames väljatöötatud indikaatorid peaksid ühilduma 
nii tegevuskava, RAKi, RES kui EL õigusaktidega. Kasutama peaks erinevat tüüpi näitajaid: 
- tulemusnäitajaid - nt töölesaanute arv, loodud töökohtade arv jne 
- väljundnäitajaid - nt koolitatute arv, aktiivsetes tööturumeetmetes osalenute arv 
- dünaamilisi näitajaid - nt doktorantide arvu kasvutempo, noorte töötute juurdekasvu 
tempo 
- struktuuri näitajaid - nt väikseima ja suurima tööpuudusega regioonide suhe 
- seose näitajaid - nt teadus- ja arendustegevuse kulutuste ja tootlikkuse tõusu suhe, 
tööturumeetmete maksumuse ja töölesaanute suhe 
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8. KOKKUVÕTE 
 
Käesoleva hindamise eesmärgiks oli hinnata kahe dokumendi: „Eesti riiklik arengukava 
Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument 2004–2006” 
(edaspidi RAK) 1. prioriteedi ja „Eesti majanduskasvu ja tööhõive tegevuskava aastateks 
2005–2007” (edaspidi tegevuskava) ühilduvust ja tegevuskava kaetust RAK 1. prioriteedi 
raames rahastatud projektidega. Antud hindamine on aktuaalne, kuna käimas on EL 
struktuurifondide kasutamise planeerimine järgmiseks programmperioodiks ja vastavalt 
Euroopa Komisjoni poolt koostatud Ühenduste strateegilistele suunistele145 tuleb järgmisel 
perioodil keskenduda struktuurifondide abil Lissaboni strateegia elluviimisele. 
 
Käesoleval hindamise tulemusena leiti, et vaatamata mõningatele erinevustele, on RAK 1. 
prioriteet kooskõlas tegevuskava eesmärkidega. Kahe dokumendi erinevused tulenesid 
eelkõige nende käsitlusvaldkondadest: kui tegevuskava on selgelt kontsentreeritud otseselt 
majandusarengut soodustavatele eesmärkidele ja tegevustele, siis RAK 1. prioriteet hõlmab ka 
majandusarenguga kaudsemalt seotud valdkondi. 
 
Projektide hindamisel käsitleti aastatel 2004-2005 positiivse rahastamisotsuse saanud 
projekte. Kuna enamus antud ajaperioodil algatatud projekte on veel lõpetamata, hinnati 
projektide raames kavandatud, mitte sooritatud tegevusi. Vaadeldaval perioodil on RAKi 1. 
prioriteedi raames ESFst rahastatud projekte 856 mln ulatuses, mis moodustab 72% kogu 
programmperioodiks 1. prioriteedile eraldatud vahenditest. Kõik 1. prioriteedi raames 
rahastatud projektid on otsesemal või kaudsemal moel seotud tegevuskava eesmärkidega. 
Eesmärkide rahastamise maht sõltub eelkõige nendega seotud meetme rahalistest mahtudest. 
Rahaliselt on kõige suuremas mahus projektidega kaetud tegevuskava eesmärk seitse, mis on 
seotud peamiselt meetmega 1.1 ja eesmärk kaheksa, mis on seotud peamiselt meetmega 1.3. 
Tabelis 23 on toodud tegevuskava eesmärkide kaupa nendega seotud projektide maht.  
 
 
 
 
                                                 
145 Ühtekuuluvuspoliitika toetus majanduskasvule ja töökohtade loomisele: 
ühenduse strateegilised suunised, 2007–2013 Brüssel, 05.07.2005 
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Tabel 24 
RAK 1. prioriteedi raames 2004-2005 rahastatud projektide seosed tegevuskava eesmärkidega 
Eesmärk ESF vahendeid 
EESMÄRK 4: Teadus- ja arendustegevuse kvaliteedi ning 
ettevõtluse konkurentsivõime tõstmine 104 159 083 
sh meede 1.1 95 259 083 kr 
sh meede 1.2 8 900 000 kr 
EESMÄRK 5: Ettevõtlust ja ettevõtlikkust soosiva 
ettevõtluskeskkonna arendamine 1 231 924 
sh meede 1.2 1 031 924 kr 
sh meede 1.4 200 000 
EESMÄRK 6: Keskkonnakaitse ja majanduskasvu 
vahelise sünergia tugevdamine 244 000 
sh meede 1.2 244 000 
EESMÄRK 7: Tööjõu kvalifikatsiooni tõstmine 404 030 716 
sh meede 1.1 355 817 734 kr 
sh meede 1.2 36 200 000 kr 
sh meede 1.4 12 012 982 
EEMÄRK 8: Tööjõu pakkumise suurendamine 346 646 292 
sh meede 1.3 346 646 292 
KOKKU 856 312 015 
Allikas: SFOS 10.05.2006 
 
RAKi 1. prioriteedi raames rahastatud projektidega olid suuremal või vähemal määral kaetud 
kõik inimressursi arendamise valdkonda puudutavad tegevuskava eesmärgid ja meetmed. 
Tabelis 25 on kokkuvõtvalt toodud valdkonnad, millele tuleks projektide rahastamisel 
suuremat tähelepanu pöörata. 
  
Kuigi RAK 1. prioriteedi raames 2004-2005 rahastatud projektide suunitlus ja püstitatud 
eesmärgid on kooskõlas tegevuskava eesmärkidega, on nende hinnanguline mõju tegevuskava 
eesmärkide saavutamisele alljärgnevatel põhjustel tagasihoidlik:  
- projektide killustus erialade, tegevuste ja valdkondade lõikes vähendab võimalusi 
saavutada oluline edasiminek tegevuskava seisukohalt olulistes valdkondades; 
- tegevuskava valguses vähemolulistele valdkondadele suunatud projektide osakaal on 
võrdlemisi suur, ulatudes kohati hinnanguliselt 40%ni; 
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- projektidesse kaasatud partnerite vähesus kahandab projektide efektiivsust eelkõige 
hariduse, teadus- ja arendustegevuse ning tööhõive valdkondades; 
- projektide ebaühtlane regionaalne jaotumine ei võimalda kaasata projektidesse kogu 
vajaliku inimressurssi; 
- projektipõhine lähenemine ei toeta valdkondade süsteemset ja järjepidevat arendamist. 
Rahastatud projektide analüüs näitab, et taotlejate initsiatiivile tuginev lähenemine  
struktuurivahendite kasutamisel ei taga erinevate probleemide tõttu (informatsiooni 
kättesaadavus, juurdepääs kapitalile, teadlikus jne) piisavalt arendustegevust kõigis 
riigile olulistes valdkondades. 
 
Lisaks eeltoodule oli antud hindamise teostamisel oluliseks probleemiks poliitikate 
elluviimiseks ja strateegiliseks juhtimiseks vajaliku informatsiooni vähesus rakendusasutustes 
ja rakendusüksustes. Siin peetakse silmas eelkõige selliste analüütiliste kokkuvõtete ja 
aruannete vähesust, mis võrdleks projektidega elluviidavate tegevuste sisulist vastavust 
strateegiliste kavade ja poliitikaga. Näiteks esineb vähe kokkuvõtteid ja analüüse toetavate 
erialavaldkondade, sihtrühmade, tegevuste jne lõikes. 
 
Alljärgnevalt on lühidalt toodud kogu 1. prioriteedi kohta käivad ettepanekud tegevuskava ja 
struktuurifondide raha kasutamise paremaks ühildamiseks: 
 
- Dokumentide omavahelise ühilduvuse tagamiseks tuleks kehtestada ühtsed reeglid 
strateegiadokumentide koostamisprotsessi ja sisu kohta. Näiteks võiks kaaluda 
arengukavade koostamist reguleeriva valitsuse määruse146 laiendamist kõikidele 
riiklikele strateegiadokumentidele. 
- Et tagada olulistes valdkondades edu saavutamiseks vajalik ressursside 
kontsentreerumine, oleks vajalik struktuurifondidest rahastatavate valdkondade ja 
tegevuste selgem piiritlemine ning konkreetsete prioriteetide kehtestamine järgmisel 
programmperioodil struktuurifondide kasutamist reguleerivates dokumentides. 
- Selleks, et laiendada projektide taotlejate ringi ning nendes osalevate partnerite arvu, 
tuleks senisest enam tegeleda ettevõtjatele ja organisatsioonide teavitamise ning 
nõustamisega struktuurifondide kasutamise valdkonnas. 
                                                 
146 Vabariigi Valitsuse 13. detsembri 2005. a määrus nr 302 
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- Strateegiate ning rahastatud projektide vastavuse hindamiseks vajaliku informatsiooni 
kvaliteedi ja kättesaadavuse tagamiseks tuleks välja töötada struktuurifondide 
infojuhtimise kontseptsioon. 
- Selleks, et tagada kõigi riigile oluliste valdkondade süsteemne arendamine, tuleks 
suurendada avaliku sektori rolli projektide algatamisel ja rahastamispoliitika 
suunamisel. Sellega seonduvalt oleks vajalik üleriigiliste ja keskselt juhitud 
programmide algatamine, mille raames rahastatud projektid viiakse ellu kohalikul 
tasandil. 
- Struktuurifondide raha kasutamise tulemuslikkuse adekvaatsemaks hindamiseks oleks 
vajalik mitmekülgsemate ja täpsemate indikaatorite väljatöötamine . 
 
Tabel 25 annab lühiülevaate hindamise tulemustest ja ettepanekutest. 
Tabel 25 
Lühiülevaade hindamise tulemustest 
Tegevusvaldkond ESF vahenditest 
planeeritud tegevused 
Tähelepanekud Ettepanekud 
üldine tööpuuduse 
vähendamine 
- rahastatud 
projekte 346 mln 
ulatuses 
- enamlevinud 
teenuseks on 
koolitused  
- suurimas ulatuses 
on rahastatud 
Tööturuameti 
projekte 68% 
- osalevaid töötuid 
planeeritud 
17 593 (28% 
töötute arvust 
2004 aastal) 
- projektide 
elluviimisel 
rakendatakse 
juhtumikorralduse 
põhimõtteid 
 
- projektide raames 
rahastatud tegevused on 
kooskõlas tegevuskavas 
sätestatuga 
- projektides osalema 
planeeritud töötute arv 
on väike 
- Tööturuameti 
projektidesse võiks olla 
kaasatud rohkem 
partnereid 
 
- üleriigiliste ja keskselt 
juhitud programmide 
algatamine, mille raames 
viiakse projekte ellu 
kohalikul tasandil 
- partnerlusel põhinevate 
projektide osakaalu 
tõstmine 
 
riskirühmade 
tööpuuduse 
vähendamine 
- rahastatud 
projekte 130 mln 
(39% meetmes 
eraldatud rahast) 
- osalevaid töötuid 
5362 
(planeeritud)  
- enamlevinud 
teenuseks on 
koolitused ja 
rehabilitatsiooni 
tegevused  
- projektide raames 
rahastatud tegevused on 
kooskõlas tegevuskavas 
sätestatuga 
- projektid ei kata kõiki 
kõrge tööpuudusega 
regioone  
- projektides osalema 
planeeritud töötute arv 
liiga väike 
 
 
- noorte tööpuuduse 
vähendamise alase koostöö 
algatamine 
haridusasutustega 
(infovahetus, nõustamine, 
toimetulekukoolitus, 
kutseõppevõimaluste 
loomine, tööpraktika jms) 
- projektidesse kaasatavate 
töötute arvu ja projektide 
regionaalse ulatuse 
suurendamine  
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- projektide 
elluviimisel 
rakendatakse 
juhtumikorralduse 
põhimõtteid 
 
tööhõive 
suurendamist 
toetavate tegevuste 
seostamine 
tööturuteenustega 
- enamik 
riskirühmadele 
suunatud projekte 
hõlmab 
rehabilitatsiooni 
teenuseid 
 
- puuduvad otseselt naiste 
tööhõivet toetavatele 
tegevustele suunatud 
projektid 
 
- lastehoiu süsteemi ja 
paindlikke töövõimaluste 
arendamisega seotud 
programmide algatamine 
 
kutseharidus - kutseharidusega 
seotud 
projektidele on 
eraldatud 148 mln 
- kõige enam on 
toetatud 
õppejõudude 
koolitamist ja 
õppekavade 
arendust  
 
- toetus on killustunud 
paljude erialade vahel 
- ei kasutata 
välisspetsialistide 
palkamise võimalust 
- vähe on ettevõtete ja 
haridusasutuste 
vahelisele koostööle 
suunatud projekte. 
 
- piirata toetatavate erialade 
ja tegevuste loetelu, 
keskendudes 
teadmistepõhise majanduse 
ja tööturu vajaduste 
seisukohalt olulistele 
erialadele 
- ettevõtete ja õppeasutuste 
vaheliste 
koostööprojektide arvu 
suurendamine ja 
koostöövõimaluste alase 
teavitustöö läbiviimine 
 
kõrgharidus - projektidele 
eraldatud 224 mln 
- peamised 
tegevused on 
seotud 
välisspetsialiste 
kaasamise ja 
doktoriõppe 
arendamisega 
- rahastatud projektidega 
on antud oluline panus 
doktorõppe arendamisse 
- toetus on killustunud 
paljude erialade vahel 
- liiga vähe on toetatud 
tegevuskava 
prioriteetsete 
valdkondade arendamist 
- puuduvad ettevõtete ja 
haridusasutuste 
vahelised teadus- ja 
arendustegevus alased 
koostööprojektid 
 
- piirata toetatavate erialade 
ja tegevuste loetelu 
keskendudes 
teadmistepõhise majanduse 
seisukohalt olulistele 
erialadele. 
- algatada teadusasutuste ja 
ettevõtete vahelisi 
koostööprojekte 
 
üldharidus - projektidele 
eraldatud 41 mln, 
- kõige rohkem 
tegevusi on 
seotud kutseõppe 
võimaluste 
arendamisega 
 
- ebapiisavalt on 
tähelepanu pööratud 
kutse- ja 
karjäärinõustamisele 
- liiga vähe pööratakse 
tähelepanu eelkutseõppe 
arendamisele ning  
tehnikaerialade ja 
loodusteaduste 
propageerimisele 
- ebapiisavalt on 
tähelepanu pööratud 
koolist väljalangenute 
haridussüsteemi tagasi 
toomisega seotud 
tegevustele 
 
- käivitada üleriigiline 
programm 
üldharidussüsteemis 
kutseõppe ja tööpraktika 
võimaluste arendamiseks 
- koostöös Tööturuametiga 
algatada üleriigiline 
programm koolist 
väljalangemise 
ennetamiseks ja 
väljalangenutele tööle 
asumiseks vajalikke 
teadmiste ja oskuste 
andmiseks 
 
  T 
 82
täiendõpe - projektidele 
eraldatud 36 mln 
- peamiselt on 
tegevused seotud 
erinevate 
täiendõppe 
võimaluste 
loomisega 
- osaliselt on rahastatud 
vähemprioriteetseid 
vabahariduse projekte 
- vähe on otseselt 
madalapalgaliste ja 
vähese 
konkurentsivõimega 
inimeste 
koolitusvõimaluste 
loomisele suunatud 
projekte 
- täiendõppe süsteemi 
arendamisel tuleks silmas 
pidada eelkõige 
madalapalgaliste ning 
vähese 
konkurentsivõimega 
inimeste täiendõppe 
vajadusi 
- keskenduda neile 
valdkondadele, kus turg ei 
paku piisavalt 
täiendkoolitusvõimalusi 
noorsootöö - projektidele 
eraldatud 3,6 mln 
- tegevused on 
seotud 
noorsootöötajate 
ja pedagoogide 
koolitamisega 
- projektide väikese arvu 
regionaalse ulatuse tõttu 
ei ole tegevus piisavalt 
süsteemne 
 
- käivitada üleriigiline 
programm noorsootöö 
arendamiseks, suunatuna 
eelkõige tööharjumuse 
arendamisele ning tehnika 
ja loodusteaduste 
propageerimisele 
ettevõtete töötajate 
koolituse toetamine 
- projekte toetatud 
46 mln 
- põhiline tegevus 
on seotud 
ettevõtete poolt 
taotletud 
koolituste rahalise 
toetamisega 
- väiksemas osas 
tegeletakse 
ettevõtetele 
koolituste 
pakkumisega 
 
- toetus on killustunud 
paljude erinevate 
erialavaldkondade vahel 
- väike arv tootlikkuse 
tõstmise ja ekspordi 
suutlikkuse 
arendamisega seotud 
projekte 
- piirata toetatavate erialade 
ja tegevuste loetelu, 
keskendudes tootlikkuse 
tõstmise, tehnoloogia 
kasutusele võtmise ning 
ekspordivõime 
suurendamisega seotud 
koolituste toetamisele 
- suurendada riigi poolt 
pakutavate koolituste 
osakaalu, töötades välja 
majandussektori põhised 
koolitusprogrammid. 
haldussuutlikkuse 
tõstmine 
- projektidele 
eraldatud 12,2 
mln 
- levinum tegevus 
on 
juhtimiskoolituse 
toetamine 
- lisaks pakub 
riigikantselei 
koolitusi riiklikes 
koolitusprioriteeti
des toodud 
valdkondades  
- toetavate 
koolitusteemade 
killustatus 
- projektide väikene arv ja 
maht tegevuskava 
seisukohalt olulistes 
valdkondades (sh 
halduskoormuse 
hindamine, järelvalve 
jne) 
- jagada haldussuutlikkusega 
seonduv kahte 
alameetmesse: „keskse 
koolituse ja arenduse 
alameede” ning „asutuste 
koolitustoetuse alameede”  
- keskse koolituse ja 
arenduse alameetme 
raames töötatakse välja 
ühtsed juhtimise ja 
planeerimise põhimõtted 
ning läbi laialdase teavitus- 
ja koolitustegevuse 
tagatakse nende 
ellurakendumine.  
- asutuste koolitustoetuse 
alameetme raames ei 
toetataks üldiseid 
juhtimiskoolitusi vaid 
võimaldatakse ametnikel 
täiendada oma eriala või 
töövaldkonnaga seotud 
teadmisi läbi koolituste ja 
välismaal praktiseerimise. 
 
 
  T 
 83
 
9. EXECUTIVE SUMMARY 
 
The purpose of the evaluation was to evaluate the consistency of two documents – “National 
Development Plan for the Implementation of the EU Structural Funds SPD 2004 – 2006” 
(further on referred as RAK) and “Action Plan for Growth and Jobs 2005 – 2007” (further on 
referred as action plan) and the implementation of action plan in terms of projects financed in 
the frame of RAK priority 1. The importance of the evaluation relies on the fact that the 
planning process for EU structural funds implementation for the next program period has 
began and according to the European Commission’s Strategic Guidelines147, the focus for the 
next period should be the implementation of Lisbon Strategy with the aid of structural funds.  
 
As a result of the evaluation it was found that despite of the minor differences, RAK priority 1 
is consistent with the objectives set in the action plan. The differences of the two documents 
mainly derive from the different activity fields – action plan is clearly focused on the 
objectives and actions related to promoting economic development; however RAK priority 1 
consists of activity fields, which are more indirectly related to the economic development.    
 
Projects which gained a positive financing decision from 2004 to 2005 were analysed during 
the evaluation. As most of projects which started during this period are yet not finished, the 
evaluation contains planned but not implemented activities. During this period 856 million 
kroons of projects were financed from ESF in the frame of RAK priority 1, composing 72% 
of all funds allocated for priority 1 in respective program period. All priority 1 projects are 
related to the objectives of the action plan to a certain extent. Financing of the objectives 
mainly depends of the financing capacity of the measures. Objective seven and eight of the 
action plan have been gained most of the financing resources in terms of different projects. 
Objective seven is mainly related to measure 1.1. and objective eight to measure 1.3. In table 
23 below, projects` size per objectives of the action plan is presented.  
 
 
 
                                                 
147 Cohesion Policy in Support of Growth and Jobs: Community Strategic Guidelines, 2007-2013, Brussels, 
05.07.2005 
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Table 24 
RAK Priority 1 Financed Projects 2004-2005 and Their Linkage to the Objectives of the 
Action Plan 
Objectives ESF resources 
OBJECTIVE 4: Increasing the quality of research and 
development, as well as the capacity for 
innovation, growth, and long-term international 
competitiveness 104 159 083 
measure 1.1 95 259 083 kr 
measure 1.2 8 900 000 kr 
OBJECTIVE 5: The development of a business 
environment favourable to enterprise and 
entrepreneurship 1 231 924 
measure 1.2 1 031 924 kr 
measure 1.4 200 000 
OBJECTIVE 6: Strengthen the synergy between 
environmental protection and growth 244 000 
measure 1.2 244 000 
OBJECTIVE 7: Improve the quality of labour force 404 030 716 
measure 1.1 355 817 734 kr 
measure 1.2 36 200 000 kr 
measure 1.4 12 012 982 
OBJECTIVE 8: Increase in labour supply 346 646 292 
measure 1.3 346 646 292 
TOTAL 856 312 015 
 
Source: Structural Funds Operation System 10.05.06 
 
All important objectives and measures of the action plan in the light of RAK priority 1 were 
financed in a smaller or larger extent. In table 25, we present the activity fields, which are 
essential to consider in terms of allocating additional financial resources. 
 
Although the focus and objectives of the projects financed within the frames of RAK priority 
1 are consistent with the objectives of the action plan, the impact of the projects on achieving 
the objectives of the action plan is moderate because of the following reasons:   
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- divisibility of the projects between specialties, activities and fields restricts the 
development of the important fields of the action plan; 
- percentage of projects which are relatively less important in the action plan is quite 
high, up to 40% as evaluated; 
- in the field of education, research and development no partners were involved in some 
of the projects, thus these projects are considered less effective; 
- unbalanced regional division of the projects does not enable to allocate all required 
human resources to the projects; 
- projects based approach does not support a systematic and consistent development of 
the different fields. Analysis of the projects financed shows that the approach based on 
applicant’s initiative in structural funds` implementation, due to different issues 
(access to information and capital, general awareness etc.), does not enable required 
development activities in the important activity fields. 
 
During the evaluation, a significant problem was information scarcity of implementation of 
policies and strategic management at implementing agencies and divisions. There were few 
analytical conclusions and reports, which compare the activities of the projects with strategic 
plans and policies. For example, there are few conclusions and analysis per specialities, target 
groups, activities etc.  
 
Below a brief summary of recommendations for better consistency of the action plan and 
structural funds` resources of RAK priority 1 is given: 
 
- For the consistency of two documents, agreed rules should be set for the composing 
process and content of the strategic documents. I.e. Government decree regulating the 
composition of development plans148 could be applied to all national strategic 
documents. 
- In order to assure concentration of resources in the important fields, a clearer focus of 
the activity fields and activities financed from the structural funds needs to be set and 
clear priorities for the next program period need to be developed in the regulating acts 
of the structural funds implementation.  
                                                 
148 Government decree nr 302 as of 13th of December 2005 
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- More emphasis should be put on informing and counselling entrepreneurs and 
organisations in the field of structural funds implementation. This would enable to 
enlarge the scope of applicants and project partners. 
- In order to gain information access and ensure information quality when evaluating 
strategies and financed projects, an information management concept of structural 
funds should be developed.  
- In order to assure systematic development of all priority fields of the state, public 
sector should play a more crucial role in initiating projects and guiding the financing 
policy. Initiation of nationwide and centrally leaded projects is needed, in the frame of 
which projects will be implemented locally. 
- For a more adequate evaluation of the financing effectiveness, development of various 
and more precise indicators is needed.  
 
Table 25 
Brief Overview of the Evaluation Results 
Field of activity Planned activities from 
ESF resources 
Remarks Recommendations 
Decrease in general 
unemployment 
- amount of 
projects financed 
346 mln kroons 
- most common 
service delievered 
is training 
- Labour Market 
Board’s projects 
gained most of 
the financial 
resources - 68% 
- planned 
unemployed 
participants 
17 593 (28% of 
total unemployed 
in  2004) 
- case management 
principles are 
applied in projects 
implementation 
 
- projects` activities 
financed are consistent 
with the action plan 
- number of planned 
unemployed participants 
is too small 
- more partners should be 
involved in the projects 
of Labour Market Board 
 
- initiation of nationwide 
and centrally managed 
programs, in the frame of 
which projects are 
implemented locally  
- increasing the percentage 
of partnership based 
projects 
 
Decrease in risk 
groups 
unemployment 
- amount of 
projects financed 
130 mln kroons 
(39% of the total 
measure) 
- planned 
unemployed 
participants 5362  
- most common 
- projects` activities 
financed are consistent 
with the action plan 
- projects do not cover all 
regions with high 
unemployment rate  
- number of planned 
unemployed participants 
is too small 
- initiation of cooperation 
with educational 
institutions in decreasing 
the unemployment of 
young people (information 
exchange, counselling, 
conditionality of 
subsistence, creating 
opportunities in vocational 
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services delivered 
-  training and 
rehabilitation 
activities  
- case management 
principles are 
applied in projects 
implementation 
 
 
 
 
education, internships etc) 
- increasing the number of 
unemployed participants 
and enlarging projects` 
regional scope 
Linking the support 
activities of 
increasing 
employment rate to 
the labour market 
services 
- most projects 
targeted to risk 
groups consist of 
rehabilitation 
services 
 
- there are no projects 
which are directly 
targeted to the activities 
supporting the 
employment rate of 
woman  
 
- initiation of programs 
related to child care system 
and flexible work forms 
 
Vocational 
education 
- amount of 
projects financed 
148 mln kroons 
- academic staff 
training and 
development of 
curricula have 
gained most of 
the financing  
 
 
- support is divided 
between too many 
different specialities 
- the opportunity of hiring 
foreign specialists is not 
used 
- there are few projects 
related to the 
cooperation between 
enterprises and 
educational institutions 
 
- restrict the list of 
specialities and activities 
to be supported, focus on 
specialities which are 
important from the 
knowledge based economy 
and labour market demand 
perspectives 
- increase cooperation 
projects between 
enterprises and educational 
institutions and conduct 
respective information 
campaigns  
 
Higher education - amount of 
projects financed 
224 mln kroons 
- main activities are 
related to 
involving foreign 
specialists to the 
development of 
doctoral courses 
- important contribution 
has been made to the 
development of doctoral 
courses  
- support is divided 
between too many 
different specialities 
- little support is given to 
the development of 
priority fields of the 
action plan 
- there are no cooperation 
projects between 
enterprises and 
educational institutions 
in the field of research 
and development  
 
- restrict the list of 
specialities and activities 
to be supported, focus on 
specialities which are 
important from the 
knowledge based economy 
perspective 
- initiate cooperation 
projects between  research 
institutions and enterprises 
 
General education - amount of 
projects financed 
41 mln kroons 
- most activities are 
related to the 
development of 
vocational 
education 
possibilities 
 
- little attention has been 
paid on vocational and 
career counselling 
- little attention has been 
paid on the development 
of pre-vocational 
courses and promotion 
of technical specialities 
and natural sciences 
- little attention has been 
paid to the activities 
- initiate nationwide 
program in general 
education for developing 
vocational education and 
internship opportunities 
- in cooperation with Labour 
Market Board initiate 
nationwide program for 
preventing pupils falling 
out of school and 
providing required 
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related to involving 
pupils who have fallen 
out of school back to the 
educational system 
 
knowledge and skills for 
the pupils who have fallen 
out of school 
Supplementary 
training 
- amount of 
projects financed 
36 mln kroons 
- main activities are 
related to the 
development of 
different 
supplementary 
training and re-
education 
opportunities 
- open education projects, 
which are not of priority, 
have partly gained 
financing 
- few projects are targeted 
to the training 
opportunities of  low 
wage earners and people 
with low competitive 
ability 
- for the development of 
supplementary training 
system, first of all the 
needs of low wage earners 
and people with low 
competitive ability should 
be taken into account 
- focus on the fields where 
market does not offer 
enough supplementary 
training possibilities 
Youthwork - amount of 
projects financed 
3,6 mln kroons 
- activities are 
related to the 
training of youth 
workers and 
teachers 
- due to the small number 
of projects and limited 
regional scope, the 
activity is not systematic 
 
- initiate nationwide 
program for the 
development youthwork by 
focusing on the 
development of work habit 
and the promotion of 
technical and natural 
sciences  
Supporting 
companies` staff 
training 
- amount of 
projects financed 
46 mln kroons 
- main activity is 
providing 
financial support 
to training applied 
by companies 
- less projects deal 
with offering 
training to the 
companies  
 
- support is divided 
between too many 
different fields 
- few projects are targeted 
to the increase in 
productivity and 
development of export 
potential  
- restrict the list of fields and 
activities to be supported, 
focus on supporting 
training related to 
increasing productivity, 
export potential and using 
technology  
- increase the percentage of 
training provided by the 
state and developing 
industry based training 
programs 
Enhancing 
administrative 
capacity 
- amount of 
projects financed 
12,2 mln kroons 
- most common 
activity is offering 
support to 
management 
training  
- additionally State 
Chancellery 
provides training 
in the fields listed 
in the state 
training priorities 
 
- fragmentation of the 
supported training topics 
- small number and low 
capacity of the projects 
in the perspective of the 
action plan and its 
priority fields (incl. 
evaluation of 
administrative capacity, 
monitoring etc.) 
- divide topics related to 
enhancing administrative 
capacity into two related 
submeasures - „central 
training and development 
submeasure” and 
„institutions training 
support submeasure”  
- in the frame of central 
training and development 
submeasure common 
management and planning 
principles should be 
developed which will be 
implemented through large 
scale informing and 
training activities  
- in the frame of institutions 
training support 
submeasure management 
training should not be 
supported, instead of 
public servants` specialty 
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or professional training 
and international 
intrenships should be 
supported 
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LISAD 
 
Lisa 1 
Ekspertide küsimustik 
 
ÜLDHINNANG DOKUMENTIDE KOKKULANGEVUSELE 
 
Kas RAK 1. prioriteedi raames kavandatu on üldiselt kooskõlas tegevuskava ning Lissaboni 
strateegia prioriteetide ja rõhuasetustega. Millised on suuremad lahknevused ja vastuolud? 
 
Kas 1. prioriteedi raames on kajastatud tegevuskava eesmärkide või Eesti üldise 
konkurentsivõime seisukohalt ebaolulisi eesmärke või meetmeid (loetelu ja kirjeldus)? 
 
Ettepanekud seoses RAK  1. prioriteedi ja tegevuskava üldise ühilduvusega?  
 
MEETME ÜLDKÜSIMUSED 
 
Tegevuskava ja meetme kokkulangevus  
 
1. Kas RAK antud meetmes kavandatu on kooskõlas tegevuskava ja Lissaboni strateegia 
prioriteetide prioriteetide ja rõhuasetustega. Millised on suuremad lahknevused ja 
vastuolud? 
 
2. Kas meetme raames on seatud eesmärke või kavandatud tegevusi, mis ei lähe kokku 
tegevuskava eesmärkide ja meetmetega (loetelu ja kirjeldus)? 
 
3. Kas meetme raames on kavandatud midagi, mis on ebaoluline/ülearune tegevuskava 
eesmärke või Eesti  üldist konkurentsivõimet silmas pidades. (loetelu ja kirjeldus)? 
 
4. Millised tegevuskava ja Lissaboni strateegia prioriteetsed valdkonnad, eesmärgid ja 
tegevused on meetme raames ebapiisavalt kajastatud? 
 
5. Kas ja kui adekvaatselt on RAK meetme kriteeriumite abil võimalik hinnata mõju 
tegevuskava eesmärkide täitmisele? 
 
6. Ettepanekud seoses tegevuskava ja meetme ühilduvusega? 
 
 
Meetme raames rahastatud projektide ja tegevuskava eesmärkide kokkulangevus. 
 
7. Milliseid tegevuskava eesmärke ja meetmeid peaks antud RAKi meetme raames 
rahastama (loetelu ja prioriteetsus)? 
 
8. Millised tegevuskava eesmärgid ja meetmed on antud RAK meetmete raames 
ebapiisavalt rahastatud (loetelu ja põhjendus)? 
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9. Kas ja kui suures ulatuses on RAKi raames rahastatud projekte, mis on ebaolulised või 
ebaefektiivsed tegevuskava eesmärkide saavutamist või Eesti üldise konkurentsivõime 
tõstmist silmas pidades (kirjeldus, põhjendus ja hinnang suurusjärgule)? 
 
10. Milline on rahastatud projektide potentsiaalne mõju Eesti majanduskasvu ja tööhõive 
tegevuskava eesmärkide täitmisele?  
 
11. Kuidas ESF vahendeid oleks võimalik tegevuskava eesmärkide täitmisega paremini 
ühildada? 
 
 
